

Concept planning grote werkzaamheden Gemeente Rotterdam.

Projecten met impact op de bereikbaarheid in de stad 2022-2024

Oktober 2022



Gemeente
Rotterdam

Output Stedelijk Overleg Bereikbaarheid

In dit document staan de uitkomsten van het Stedelijk Overleg Bereikbaarheid van medio 2022.


Alleen de grotere projecten worden benoemd, welke naar verwachting een aanzienlijke impact zullen hebben op de bereikbaarheid in Rotterdam.

De werkzaamheden zijn per gebied opgesomd, met een start- en einddatum, informatie over de locatie en het soort werk dat zal worden uitgevoerd.

De uitvoering van de werkzaamheden wordt momenteel voorbereid. Meer informatie over nadere uitwerking volgt op een later moment.


Houd rotterdamonderweg.nl in de gaten. Op deze website wordt per project in een later stadium uitgebreid gecommuniceerd over de werkzaamheden en (eventuele) omleidingen.

Dit document is een concept versie. De planning van de werkzaamheden kan nog worden gewijzigd.



Gebieden

1. Centrum Delfshaven	4
2. Prins-Alexander	6
3. Noordoost	8
4. Noordwest	10
5. Zuid Binnen Ring	12
6. Zuid Buiten Ring	16




Centrum & Delfshaven

-  Mauritsweg
-  Maastunnel
-  Hofplein
-  Schiedamseweg
-  Glashaven
-  Henegouwerlaan
-  Mathenesserlaan
-  Erasmusbrug
-  Oostmolenwerf

Centrum & Delfshaven

Start	Eind	Locatie	Soort werk
10-10-2022	31-3-2023	S103 Maastunnel	Herinrichting / onderhoud van tunnel
1-7-2023	31-12-2024	S100 Hofplein	Herinrichting / onderhoud van kruising
3-1-2022	31-3-2023	Schiedamseweg	Nooduitgangen metro Delfshaven
1-8-2022	31-12-2026	Glashaven 16-70	Bouw / takel
1-2-2023	31-3-2023	S100 Henegouwerlaan	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
28-8-2023	17-11-2023	Mathenesserlaan	Herinrichting / onderhoud van trambaan --> gevel tot gevel
1-10-2023	30-11-2023	Mathenesserlaan	Asfalteringswerkzaamheden
1-1-2024	31-12-2024	S106; S122 Erasmusbrug	Herinrichting / onderhoud van trambaan
1-1-2024	31-12-2024	Mauritsweg	Herinrichting / onderhoud van trambaan incl. kruispunt kruisplein
1-4-2024	30-9-2024	S100 Oostmolenwerf ENECO Oversteek Oostplein	Kabels / leidingen




Prins Alexander

-  Hoofdweg
-  Prins Constantijnweg
-  Prins Alexanderlaan
-  's-Gravenweg
-  President Rooseveltweg

Prins Alexander

Start	Eind	Locatie	Soort werk
1-1-2023	31-7-2024	S109 Hoofdweg - KW58 viaduct	Herinrichting / onderhoud van viaduct
9-1-2023	22-1-2023	Prins Constantijnweg - Metro-overgangen Alexander	Herinrichting / onderhoud van trambaan
20-2-2023	5-3-2023	S127 Prins Alexanderlaan	Herinrichting / onderhoud van trambaan
13-3-2023	26-3-2023	's-Gravenweg - Metro-overgangen Alexander	Herinrichting / onderhoud van trambaan
17-7-2023	30-4-2024	Prins Alexander-President Rooseveltweg	Asfalteringswerkzaamheden
1-1-2024	22-12-2024	S109 Hoofdweg	Herinrichting / onderhoud van kruising
17-5-2024	21-5-2024	S109 Hoofdweg - KW58 oostelijk dek	Herinrichting / onderhoud van viaduct




Noordoost

-  Stadhoudersweg
-  Jonker Fransstraat
-  Admiraal de Ruyterweg
-  Schiekade
-  Statenweg
-  Goudsesingel
-  Bosdreef
-  Kralingseplein
-  Boezembocht

Noordoost

Start	Eind	Locatie	Soort werk
18-8-2023	28-8-2023	S113 Stadhoudersweg - Spoorviaduct ProRail	Herinrichting / onderhoud van viaduct
3-10-2022	17-8-2023	Jonker Fransstraat - Kralingen Crooswijk	Herinrichting / onderhoud van overig
10-4-2023	14-5-2023	Admiraal de Ruyterweg - Kralingen Crooswijk - Jonker Fransstraat kruising	Asfalteringswerkzaamheden
1-5-2023	9-7-2023	S112 Schiekade	Herinrichting / onderhoud van trambaan
1-5-2023	27-5-2023	Statenweg / S113 - Noord - Bentinckplein	Aanleg van verkeerslichten
24-7-2023	17-8-2023	Goudsesingel / S100 - Centrum - Kruising Meent - Jonker Fransstraat	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
1-9-2023	15-10-2023	Goudsesingel / S100 - Centrum - Kruising Mariniersweg - Goudsesingel	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
1-10-2023	30-9-2025	S109 Bosdreef - Nieuw Kralingen / Aansluiting Bosdreef	Aanleg van kruising
1-1-2024	31-12-2024	N210; S107 Kralingseplein	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
1-1-2024	1-5-2025	Boezembocht - Nieuw Kralingen / Crooswijksebrug	Herinrichting / onderhoud van brug
1-9-2024	31-5-2025	Boezembocht - Nieuw Kralingen / Crooswijksebrug	Herinrichting / onderhoud van brug




Noordwest

-  Industrierweg - Mathlingeweg
-  Abtsweg
-  Grindweg
-  Ankie Verbeek-Ohrlaan
-  G.K. van Hogendorpweg
-  Jasonweg
-  Ringdijk

Noordwest

Start	Eind	Locatie	Soort werk
2-1-2023	31-3-2023	Industrieweg - Mathlingeweg	Herinrichting / onderhoud van kruising
2-1-2023	31-12-2023	Abtsweg - Overschie	Rioleringswerkzaamheden
1-4-2023	30-9-2023	Grindweg - Hillegersberg-Schiebroek	Asfalteringswerkzaamheden
1-4-2023	30-9-2023	Ankie Verbeek-Ohrlaan - Hillegersberg-Schiebroek	Asfalteringswerkzaamheden
1-4-2023	30-9-2023	G.K. van Hogendorpweg / N471 - Hillegersberg-Schiebroek	Asfalteringswerkzaamheden
1-4-2023	30-9-2023	Jasonweg - Hillegersberg-Schiebroek	Asfalteringswerkzaamheden
5-2-2024	31-12-2024	Ringdijk - Hillegersberg-Schiebroek	Asfalteringswerkzaamheden




Zuid binnen de Ring (1)

-  Nijverheidstraat
-  Roseknoop - Laan op Zuid
-  Korte Stadionweg
-  Rosestraat - Roseknoop
-  Groene Kruisweg - Oldegaarde
-  Groene Kruisweg - Korperweg
-  Groene Kruisweg - Jan Olieslagersweg
-  Groene Kruisweg - Driemanssteegweg

Zuid Binnen Ring deel 1

Start	Eind	Locatie	Soort werk
3-1-2022	20-12-2024	Nijverheidstraat	Herinrichting / onderhoud van weg / riool
11-4-2022	21-12-2024	Laan op Zuid / Roseknoop	Bouw / takel
4-7-2022	27-6-2025	Korte Stadionweg - Feijenoord City	Aanleg van overig
1-1-2023	30-4-2024	Rosestraat / Roseknoop	Herinrichting / onderhoud van overig
2-1-2023	29-12-2023	Groene Kruisweg (Oldegaarde - Slinge)	Asfalteringswerkzaamheden
2-1-2023	29-12-2023	Groene Kruisweg (Slinge)	Asfalteringswerkzaamheden en VRI vervanging
2-1-2023	29-12-2023	Groene Kruisweg (Slinge)	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
2-1-2023	29-12-2023	Groene Kruisweg - Oldegaarde	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
2-1-2023	29-12-2023	Groene Kruisweg - Korperweg	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
2-1-2023	29-12-2023	Groene Kruisweg - Jan Olieslagersweg	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
2-1-2023	29-12-2023	Groene Kruisweg- Driemanssteegweg	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten



Zuid binnen de Ring (2)

-  Dorpsweg - Wielewaalstraat
-  Zuiderparkweg - Slinge
-  Dorpsweg - Gruttostraat
-  Stadionweg
-  Colosseumweg
-  Roentgenstraat

Zuid Binnen Ring deel 2

Start	Eind	Locatie	Soort werk
1-5-2023	31-10-2023	Laan op Zuid / Roseknoop	Herinrichting / onderhoud van overig
1-11-2023	30-9-2024	Rosestraat / Roseknoop	Herinrichting / onderhoud van overig
1-1-2024	27-12-2024	S102 Dorpsweg - Wielewaalstraat	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
1-1-2024	31-12-2024	S121 Zuiderparkweg - Slinge	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
1-1-2024	31-12-2024	Dorpsweg - Gruttostraat	Herinrichting / onderhoud van verkeerslichten
2-9-2024	18-12-2026	Overbouwing over de Stadionweg	Aanleg van brug
1-10-2024	30-6-2027	Colosseumweg / Roseknoop	Herinrichting / onderhoud van overig
7-10-2024	24-12-2027	Röntgenstraat – Kop van Feijenoord	Herinrichting / onderhoud van weg



Zuid buiten de Ring

-  Spijkenisserbrug
-  Laan van Nieuw Blankenburg
-  Aveling

Zuid Buiten Ring

Start	Eind	Locatie	Soort werk
1-1-2024	31-12-2025	Spijkenisserbrug	Herinrichting / onderhoud van brug
23-5-2022	31-7-2023	Laan van Nieuw Blankenburg West	Herinrichting / onderhoud van weg
1-5-2024	31-10-2024	Aveling Zuid	Asfalteringswerkzaamheden