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Aan de gemeenteraad 

 

 

Onderwerp: 

Voortgangsbrief Warmtebedrijf Rotterdam september 2022 

 

Op welke gronden deze brief? Waarom nu voorgelegd? 

De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 besloten tot verkoop van de aandelen in 

Warmtebedrijf Rotterdam Holding B.V. (hierna: WbR) aan Vattenfall Nederland 

(hierna: Vattenfall) (22bb003559). De Provincie Zuid-Holland heeft als andere 

aandeelhouder op 15 juni 2022 in zijn Provinciale Staten ook besloten tot deze 

verkoop. Deze stap volgt op de weigering van beide aandeelhouders de door WbR 

gevraagde additionele financiering ter beschikking te stellen. Deze weigering volgde 

op het besluit van uw raad d.d. 14 oktober 2021 (21bb012576) niet deel te nemen 

aan de Warmtelinq+ (WLQ+, de warmtetransportleiding naar Leiden) vanwege de te 

grote risico’s voor de gemeente Rotterdam. Middels voortgangsbrieven wordt u op de 
hoogte gehouden van het afwikkelingsproces. Met deze voortgangsbrief wordt uw 

raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in de maand september 2022 met 

betrekking tot WbR.  

 

Relatie tot kaders vanuit de raad  

De belangrijkste actuele kaders die van toepassing zijn op het vervolgtraject zijn het 

raadsbesluit van 2 juni 2022 voor verkoop van de aandelen in WbR aan Vattenfall 

(22bb003559), het raadsbesluit van 14 oktober 2021 om financiële bijdrage te leveren 

aan het WbR voor deelname aan het WLQ+ (21bb012576), het raadsbesluit 

Vervolgstap Herstelplan WbR’ (19bb992) en het raadsbesluit Beleidskader verbonden 

partijen en governance samenwerkingsrelaties’ (20bb3165).  

De raadsenquête Warmtebedrijf (20bb11181) en het Rekenkamer rapport ‘Warmte 

zonder Leiding’ (19bb21251) dienen als leidraad bij alle besluitvorming over WbR. 

 

De volgende moties worden bij de finale afwikkeling van de voorgenomen verkoop 

afgedaan: 
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 Motie Bredere financiering eigenaarschap warmtebedrijf (16bb4567) 

 Motie ‘Publiek kader Warmtebedrijf Rotterdam’ (20bb17055) 

De uitwerking van het Amendement ‘Afwikkeling WbR risicovol project’ (21bb13071) 
voorziet in een periodiek voorgangsbericht.  

 

Geheimhouding 

Gelet op het vertrouwelijke karakter van enkele aspecten van het afwikkelingsproces 

wordt de voortgang daarvan in de geheime bijlagen I-A-1 en I-A-2 weergegeven, een 

en ander overeenkomstig artikel 5.1, tweede lid onder b, f en i alsook artikel 5.1, 

eerste lid onder c van de Wet open overheid. Openbaarmaking van deze geheime 

onderdelen kan onder andere de financiële belangen van de gemeente en haar 

partners in de huidige fase van de afwikkeling van de verkoop van de aandelen WbR 

schade toebrengen. 

Wij verzoeken u deze geheimhouding te bekrachtigen en stellen voor in ieder geval 

na één jaar een herbeoordeling te doen van de geheimhouding. 

 

1. Afwikkeling verkoop van het WbR aan Vattenfall 

Met het besluit op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad het college gemachtigd de 

verkoop van de aandelen in WbR aan Vattenfall verder af te wikkelen op basis van 

geheim gedeelde principes.  

De afwikkeling bestaat in de eerste fase uit: 

 Het komen tot een koopovereenkomst met Vattenfall. 

 Het komen tot detaillering van de afspraken met Vattenfall over de borging 

van de publieke belangen 

Op beide onderdelen is in de achterliggende periode overeenstemming bereikt. 

De betreffende overeenkomsten werden op 7 oktober 2022 door de partijen 

ondertekend. 

Om daadwerkelijk over te kunnen gaan tot -notariële- overdracht van de aandelen 

dient voorafgaand daaraan een aantal voorwaarden ingevuld te worden. In de 

geheime bijlage van deze voortgangsbrief treft u de stand van zaken daarvan aan.  

 

2. Publieke en maatschappelijke ontwikkelingen 

De consequenties van de verkoop van WbR op de energietransitie in de stad en het 

publieke belang dat daarmee gemoeid is, staat in het hele proces centraal in de 

uiteindelijke afweging hieromtrent. In dit proces is telkens rekening gehouden met de 

volgende vier publieke belangen: 

1. Leveringszekerheid: Het waarborgen van de continuïteit en stabiliteit van de 

levering van warmte in Rotterdam en de Leidsche regio (naar aanleiding van 

het met Vattenfall afgesloten warmteleveringscontract in het kader van de 

LoO) na het (verkoop)proces. 

2. Betaalbaarheid: Betaalbare warmte waarbij de energierekening niet hoger 

wordt dan in de status quo door aansluiting op het warmtenet, en hiermee 

energiearmoede wordt tegengegaan. Stadswarmte moet een betaalbaar 

alternatief blijven voor aardgas. 

3. Duurzaamheid en toegankelijkheid voor duurzame bronnen: Terugdringen 

van CO2-uitstoot en toegankelijkheid van DNWW, nu en in de toekomst, voor 

het ontsluiten van duurzame (rest)warmtebronnen.  
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4. Toegankelijkheid voor warmteleveranciers: er wordt gestreefd naar zo veel 

mogelijk concurrentie tussen warmteleveranciers. Daarom moet DNWW 

toegankelijk blijven voor verschillende warmteleveranciers. 

De borging van deze publieke belangen zijn nader uitgewerkt in de overeenkomsten. 

De afspraken over de borging van publieke belangen zijn met Vattenfall gemaakt 

voor een lange duur.  

 

Daarnaast gaan Gemeente Rotterdam en Vattenfall met deze transactie een 

samenwerking aan. Na de overdracht van de aandelen treedt een nieuwe fase aan in 

de samenwerking tussen Gemeente Rotterdam en Vattenfall, waarbij 

contractmanagement zal worden ingezet. Dit zal niet alleen sturing op het contract 

zijn, maar ook op de relatie met Vattenfall. Dit partnerschap zal regelmatig 

geëvalueerd worden. 

 

Gebiedsaanpakken 

De gebeurtenissen rond WbR hebben invloed op de lopende gebiedsaanpakken 

aardgasvrije wijken. Zolang er nog niet definitief duidelijkheid is over WbR kunnen er 

ook nog geen definitieve afspraken gemaakt worden over de aanleg van het 

warmtenet in deze lopende gebiedsaanpakken. De voorbereidingen zoals op het 

gebied van planning, technische uitwerking en voorlichting aan bewoners gaan 

evenwel gewoon door. Alle betrokken partijen zetten zich in om vertraging te 

beperken, maar in een aantal gebieden is vertraging niet meer uit te sluiten. De 

planning van Pendrecht Noord is inmiddels herzien. Voor alle andere gebieden is de 

planning nog ongewijzigd ten opzichte van wat eerder is gecommuniceerd. Voor de 

volledigheid hieronder het complete overzicht: 

 Pendrecht Noord: Het financieel aanbod om over te stappen op 

stadsverwarming wordt door het langere verkoopproces van Warmtebedrijf 

Rotterdam in de eerste helft van 2023 bekend. Bewoners worden over het 

doorschuiven van het aanbod van najaar 2022 naar 2023 per brief 

geïnformeerd. Er wordt nog altijd gekoerst op realisatie van de eerste 

aansluitingen in het tweede kwartaal 2025.  

 Pendrecht Zuid: De eerste aansluitingen zijn met ongeveer een kwartaal 

vertraagd en staan nu gepland voor het derde kwartaal 2023. Niet alle 

aansluitingen kunnen door deze vertraging voor het stookseizoen 

gerealiseerd worden. Het resterend aantal aansluitingen is daarom vertraagd 

tot het tweede kwartaal 2024. 

 Reyeroord West: De eerste aansluitingen zijn met ongeveer een kwartaal 

vertraagd en staan nu gepland voor het derde kwartaal 2023. Niet alle 

aansluitingen kunnen door deze vertraging voor het stookseizoen 

gerealiseerd worden. Het resterend aantal aansluitingen is daarom vertraagd 

tot het tweede kwartaal 2024. 

 Rozenburg: De eerste aansluitingen zijn met ongeveer twee kwartalen 

vertraagd in verband met het stookseizoen en staan nu gepland voor het 

tweede kwartaal van 2026. 
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3. Financiële consequenties  

De financiële principes die ten grondslag hebben gelegen aan het raadsbesluit tot 

afwikkeling van verkoop van WbR-aandelen d.d. 2 juni 2022 zijn gehandhaafd in de 

koopovereenkomst. De financiële consequenties worden in het najaar 2022 in de 

gemeentelijke financiën (Begroting 2023 inclusief Tweede Herziening 2022) verwerkt. 

De liquiditeitspositie van WbR is gedurende de afwikkeling van de beoogde verkoop 

onveranderd ten opzichte van de eerder gemelde situatie. Er bestaat momenteel geen 

liquiditeitsnood. 

 

Bestuurlijk vervolgproces 

Naar verwachting is de verkoop van de aandelen WbR in het najaar 2022 afgerond.  

Voorzien wordt dat voor eind 2022 de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de 

volledige afronding van de verkoop. Dit zal geschieden middels een ‘eindbrief’.   
 

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

  

                 Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 

  

De secretaris,  

 

  

  

  

V.J.M. Roozen  

  

 

 

 

 

  De burgemeester,  

 

  

  

  

R.A.C.J. Simons, l.b.  

Bijlagen: 

Bijlage I-A-1 ‘Geheime raadsbijlage’ bij voortgangsbrief september 2022  

Bijlage I-A-2 ‘Risicomatrix’ (geheim) 


