
Procesplaat Feyenoord City 2.0 – Stadionpark  januari 2023

Wanneer is de stad en de raad aan zet?

Kaderstellend� →
Gebiedsuitwerking A-Z  
(ontwikkelvisie + herziening omgevingsvisie)  
Afwegingen op niveau A-Z
•	 (Ruimtelijk) raamwerk 

(incl. brug)
•	 Kwaliteitsinvesteringen 

(incl. FeijenoordXL)
•	 Beoogd programma
•	 Ontwikkelstrategie

•	 Omgevingsgesprek
•	 Zienswijzen
•	 Gesprek met de raad
•	 Raadsbesluit

Ruimtelijk onderzoek� →
Stedenbouwkundige verkenning 
Waterkantplot  
•	 Openbare ruimte
•	 Programma
•	 Bebouwing
•	 Landaanwinning /  

Getijdenpark
•	 Relatie met brug 

•	 Stadsgesprekken omgeving, 
ruimtelijke professionals 
en culturele wereld, 
gemeenteraad

•	 Professionele stakeholders
•	 Verkenning financiële 

haalbaarheid
•	 Milieuonderzoeken

Verkenning stakeholders� →
Deelgebieden 2,3 en 4  
•	 Gesprekken eigenaren
•	 Haalbaarheid verplaatsing 

emplacement

Invulling vervolg op basis van 
uitkomsten gesprekken en 
haalbaarheid emplacement 
en A-Z
•	 Uitgangspunten Masterplan 

bepalen
•	 Participatie

Producten

Geactualiseerde 
gebiedsvisie 
Stadionpark, incl. 
FeijenoordXL, brug, 
station

Masterplan Feyenoord 
City 2.0 Incl. Station 
en FeijenoordXL 

Ambitiedocument 
Waterkantplot 
 

Herziening 
grondexploitatie 
Feyenoord City 

Uitvoeringsstrategie:
•	 Procedures
•	 Relatie met brug en station
•	 Getijdenpark
•	 etc

Deelgebied 1 
Eerste woningbouw plots, 
Mallegatplot, Colosseumplot, 
Roseplot

Opstellen RO 
producten

Vooroverleg en ontwerp-
bestemmingsplan

Ter inzage legging en vaststelling bestemmingsplannen 
3

Voorbereiding uitvoering 
en start bouw eerste 
woningbouwplotsPlanvorming (incl. participatie per plot)

Gebiedsuitwerking A-Z 
Ontwikkelvisie en herziening 
omgevingsvisie

Opstellen 
producten

1

Stake
holder

gesprek
ken 

2
Ter inzage legging en vaststelling 1

1

Gesprek met de raad

  Stadsgesprekken

 � Technische sessies/ 
inhoudelijk gesprek

  Besluitvorming raad
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Deelgebied 1   
Waterkantplot incl. getijden
park en aanlanding brug

Consultatiedocument
3   2

Stadsgesprekken / haalbaarheid / onderzoek
2

Opstellen vast te stellen producten 

A  B  C  D

Vervolguitwerking 
deelgebied 2, 3 en 4
Stedenbouwkundigplan 
en/of NVU’s Waterkantplot
Opstellen omgevings
plan(nen)
Definitief ontwerp 
getijdenpark
Planning volgt

Deelgebied 2 en 3  
Veranda en Stadiondriehoek Gesprekken eigenaren

4  
Uitgangspunten Masterplan bepalen

Participatie

Deelgebied 4  
Station Stadionpark, 
FeijenoordXL

ProRail – onderzoek uitplaatsing goederen spooremplacement IJsselmonde

Uitvoerings-strategie
• Procedures
• �Relatie met brug en 

station
Planuitwerking 
compensatie locatie 
spooremplacement & 
verwijderen

A

B

C

D


