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Betreft: Ongevraagd advies Roseknoop

Geachte heer Verhaegen en mevrouw Hoeks,

In uw brief van 27 mei jl. (D2205-217012) uit u uw zorg over de gevolgen van (de
verkeersafsluitingen die verband houden met) de realisatie van het project de Roseknoop.
Concreet vraagt u om nauwkeurig aan te geven welke werkzaamheden uitgevoerd worden
vanaf 2 januari 2023, en wat de mogelijkheden zijn voor bewoners en wijkraad om daar
wijziging in aan te brengen. Verder vraagt u om aan te geven wat het mobiliteitsplan op dit
moment inhoudt, en wat de gevolgen zijn voor de wijk Feijenoord en waar de wijkraad en de
bewoners nog mogelijkheid hebben plannen te wijzigen.

Ik heb begrip voor uw zorgen. De uitvoering van dit project neemt flink wat tijd (1,5 jaar) in
beslag en heeft ingrijpende gevolgen voor uw wijk. We zullen er derhalve alles aan doen om
samen met uw wijkraad die gevolgen zo klein mogelijk te laten zijn. Tegelijkertijd is realisatie
van het project van groot belang voor de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam Zuid en
Feyenoord City in het bijzonder.

Aanleiding, noodzaak, urgentie en inhoud project

Het project “Roseknoop” betreft zoals u bekend is het verbeteren en integraal herontwerpen
van een grootschalig en essentieel kruispunt op Rotterdam-Zuid dat de wijken Feijenoord,
Hillesluis, Parkstad en Oud-lJsselmonde met elkaar verbindt. Het kruispunt is essentieel voor
de bereikbaarheid van Rotterdam-Zuid en de stad. Door de reeds gerealiseerde (Parkstad) en
nog geplande (Feyenoord City, Feijenoord XL, etc) ruimtelijke ontwikkeling staat de
toekomstige bereikbaarheid onder druk.

Voor een deel werd dit al in 2017 voorzien bij het maken van de plannen voor Feyenoord City
en is het project met vijf maatregelen opgenomen in het Mobiliteitsplan Feyenoord City dat de
gemeenteraad op 11 mei 2017 heeft vastgesteld:

1. Aanpak Kruising Rosestraat/Laan op Zuid/Putselaan
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Verbinden Rosestraat en Colosseumweg (verlengde Colosseumweqg)
Tramhalte Laan op Zuid ter vervanging halte Varkenoordseviaduct
Evenementen Tramhalte Putselaan

RET Verbindingsboog Putselaan, Beijerlandselaan en Putselaan-Varkenoordse-
viaduct.

arwDN

Tijdens de planvoorbereiding bleek uit onderzoek dat het dijklichaam (primaire waterkering)
dat door de Roseknoop loopt verzakt is en niet langer voldoet aan de eisen van het
waterschap. Verder moet het projectgebied ook in zijn geheel worden opgehoogd om de
aanzienlijke hoogteverschillen met de uitgiftepeilen van de toekomstige bouwlocaties die
grenzen aan de Roseknoop op te heffen. Dit heeft als consequentie dat alle aanwezige
nutsleidingen moeten worden vervangen. Ook het tramspoor van de RET is in 2023 aan
vervanging toe. Al met al dus niet alleen een dringend noodzakelijke aanpak, maar vanwege
de samenhang van de verschillende aspecten en daarbij horende stakeholders, tevens een
uitermate complexe opgave.

Daar komt de urgentie nog bij. De ingreep verder uitstellen is geen optie. Binnenkort start
RWS met het geplande onderhoud aan de Van Brienenoordbrug. Die ingreep tegelijkertijd
uitvoeren met het aanpakken van de Roseknoop is onmogelijk levert een onacceptabele
bereikbaarheidsproblematiek op. Wachten tot dat de Van Brienoordbrug klaar is levert
ernstige vertraging op voor de woningbouw van Feyenoord City. Daarom heeft het college
besloten om de Roseknoop onverwijld aan te pakken en daarover ook de gemeenteraad
geinformeerd.

Werkzaamheden en effecten op bereikbaarheid

Het uitgangspunt voor het faseren van de werkzaamheden is om de bouwperiode zo kort
mogelijk te houden. Daartoe is de fasering van de werkzaamheden in twee hoofdfasen
opgeknipt. Dat geeft duidelijkheid voor de weggebruikers en biedt de mogelijkheid om de
uitvoeringsduur zo kort mogelijk te houden.

Fase 1 (januari 2023 t/m april 2023)
Werkzaamheden:
< verwijderen kopsporen NS-rangeerterrein onder Varkenoordseviaduct
e tram Putselaan/Beijerlandselaan gestremd
verwijderen tramrails Putselaan/Beijerlandselaa
rooien bomen Laan op Zuid
e verwijderen verharding
e aanbrengen en verwijderen kabels en leidingen
Bereikbaarheid:
De 2e Rosestraat Noord en Zuid worden afgesloten voor autoverkeer. Er rijden geen trams
naar de Beijerlandselaan. Fietsers en voetgangers behouden doorgang langs de
werkzaamheden. De parkeergarage Colosseumweg blijft bereikbaar vanuit de Colosseumweg.
De Korte Stadionweg wordt niet afgesloten (in tegenstelling tot eerdere berichten).

Fase 2 (mei 2023 t/m oktober 2023)
Werkzaamheden:

e verwijderen verharding
verwijderen en aanbrengen sporen RET, kabels en leidingen, ophogen dijklichaam
onderhoudswerkzaamheden Varkenoordse viaduct
verkeerslichtinstallaties aanbrengen, fiets- en voetpaden aanbrengen
start aanleg buitenruimte,
grote transportleidingen (tussen @1200 en @ 400 mm) voor water,
gas, rioolpersleiding, stadsverwarming, glasvezel en midden- en
hoogspanningstracé Stedin
Bereikbaarheid:
De Laan op Zuid en het Varkenoordseviaduct worden afgesloten voor doorgaand
gemotoriseerd verkeer, lijnbussen en trams. Fietsers en voetgangers krijgen wel
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doorgang langs de werkzaamheden. De verbinding Laan op Zuid- Varkenoordseviaduct is
gedurende een half jaar afgesloten (en dus niet gedurende 1,5 jaar zoals abusievelijk in uw
brief staat). De Korte Stadionweg blijft open.

Fase 3 (nov 2023 tot en met juni 2024)
Werkzaamheden
e start bouw Roseplot en Colosseumplot
e aanbrengen verharding 2e Rosestraat
e aanbrengen tramspoor Putselaan/Beijerlandselaan
Bereikbaarheid:
openstellen Laan op Zuid en viaduct (1 november)

e tram rijdt weer over Varkenoordseviaduct
e 2e Rosestraat tussen Laan op Zuid en Albeda weer open voor alle verkeer
e Vanaf juli 2024 rijdt de tram weer naar de Beijelandselaan.

Bereikbaarheid

Zonder maatregelen komt de stedelijke bereikbaar ernstig onder druk te staan. Daarom is er
een stevig en breed bereikbaarheidsplan opgesteld. Door het op tijd inzetten van dit plan is de
verwachting dat 15% van de automobilisten, die rijden op de zijtakken van de Roseknoop en
10% van het verkeer over het Varkenoordseviaduct, kiezen voor een andere manier en/of een
ander tijdstip van reizen. Daardoor wordt naar verwachting 15% verkeersreductie behaald
blijven stad en wijken bereikbaar.

Het bereikbaarheidsplan bevat op een breed front bereikbaarheidsmaatregelen
om enerzijds de weggebruikers te informeren en om te leiden en anderzijds
weggebruikers op een andere wijze en/of ander tijdstip te laten reizen.
e Inzet communicatieteam (obv ervaringen Coolsingel en Maastunnel)
Inzet omgevingsmanager
Afstemmen met Nood en Hulpdiensten
Inzet Toolbox bereikbaarheidskader + zuid
Stimuleren andere vormen van vervoer (OV, fietsen, deelmobiliteit en wandelen)
Optimaliseren bouwlogistiek en markeren bouwroutes
Ketenmobiliteit
Duidelijke omleidingsroutes en bewegwijzering (onder meer inzetten van DRIP’S)
Aandacht voor leerlingen, studenten en kwetsbare groepen:
Operationeel verkeersmanagement
Regel scenario’s
Incident Management
Verkeerslichten
Afstemming op andere (bouw)projecten
Omleidingsplan van de RET

Naast deze maatregelen in het Bereikbaarheidsplan komen er extra voorzieningen waarmee
er vervoersalternatieven worden geboden om toch op de plaats van bestemming te kunnen
komen. Tenslotte zetten we komende periode stevig in op de reductie van autoverkeer. De
effecten hiervan moeten straks ook in de wijk Feijenoord merkbaar zijn. We sturen erop dat
deze structureel zijn.

Informeren en participeren

Het opnieuw herinrichten van de Roseknoop zal niet ongemerkt aan uw wijk voorbijgaan.
Overlast en hinder zijn onvermijdelijk en zullen tot een minimum beperkt worden. Wat buiten
kijf staat is dat een de wijk hier op een goed en intensieve manier bij wordt betrokken.
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In de afgelopen periode hebben medewerkers van het projectteam diverse malen gesproken
over de ontwikkelingen bij Stadionpark en de Roseknoop in het bijzonder:
o 25februari 21
informatieavond voor wijkraden en gebiedscommissies over De Roseknoop (enige
onderwerp)
informatieavond voor wijkraden en gebiedscommissies over De Roseknoop (enige
onderwerp)
e 25 maart 21
informatieavond voor stakeholders (0.a. wijkraadslid Feijenoord bij aanwezig) over
mobiliteitsvraagstukken FC algemeen)
e 19juni21
presentatie projectleider over het project Roseknoop in wijkraad Feijenoord
e 15 september 21 (
Presentatie omgevingsmanager in wijkraad Feijenoord over Feyenoord City
algemeen waarbij ook uitvoerig over de Roseknoop is gesproken
e 13 december 21
Informatieavond over Roseknoop speciaal voor wijkraden, stakeholders en
gebiedscommissies
e 12 januari 22
Presentatie Bereikbaarheidsplan Feyenoord City fase 1 incl. Roseknoop aan
stakeholders, “klein comité” (0.a. wijkraadsleden Feijenoord en Hillesluis en GC lid
IJsselmonde).
e 25 april 22
Geplande informatieavond voor de wijkraadsleden Feijenoord over de effecten van
het bereikbaarheidsplan op de Oranjeboomstraat (is in overleg gecanceld na de
persconferentie van BVO Feyenoord waar bekend werd gemaakt dat de club
voorlopig in De Kuip wilde blijven voetballen)
e 19mei22
Bijeenkomst met de Wijkraad Feijenoord ivm ontwikkelingen Feyenoord City en
Roseknoop.
Naar aanleiding van deze laatste bijeenkomst is de toegezegde brief op 3 Juni met onderwerp
Project renovatie Roseknoop naar de wijkraad verstuurd.

Deze lijn om de wijk en de wijkraad ook in het vervolg te blijven informeren over en te
betrekken bij de voorgenomen bouwwerkzaamheden en de maatregelen om hinder en
overlast zoveel te beperken en de bereikbaar zo goed mogelijk te borgen. Daarbij zullen we
samen de opties voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid delen en bespreken. Ook
willen we gebruikmaken van bestaande kennis van het gebied en inzichten over
verkeersstromen en wijkveiligheid, die bewoners en ondernemers in Feijenoord hebben. Zo
houden we met elkaar alle mogelijkheden tegen het licht om tot een gezamenlijke aanpak te
komen in - met name de periode 1 mei 2023 tot 1 november 2023, wanneer naast de afsluiting
van de Rosestraat vanaf 2 januari 2023, ook de Laan op Zuid afgesloten is voor auto- en
tramverkeer,

We zijn inmiddels met een ‘roadshow’ in de wijken en gebieden gestart. Hiermee gaan we
bewoners, ondernemers en bezoekers informeren en input, suggesties en feedback ophalen,
zodat de maatregelen en alternatieven voor de komende periode zo goed als mogelijk
aansluiten bij de wensen en mogelijk bij de lokale situatie. Niet alleen in de wijken Feijenoord
en Hillesluis, Entrepot-Noordereiland-Kop van Zuid en Afrikaanderwijk, Bloemhof en
Katendrecht, maar ook Sportdorp, Veranda en Kreekhuizen.

Daarnaast zijn we voornemens om na de zomer met vertegenwoordigers van de verschillende
wijkraden, en bij voorkeur (of zo nodig) aangevuld met ondernemers, individuele bewoners en
wijkprofessionals een permanente klankbordgroep te vormen. Dit is voor de volledige duur van
het project, zodat we gezamenlijk ervoor kunnen zorgen dat de lijntjes kort zijn en we snel
kunnen schakelen, bij zaken die zich kunnen voordoen, zoals klachten, overlast en bijstellen
van verkeerssituaties. Daarbij bewoners mee te nemen in dit proces en ze daarbij uit te dagen
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om gebruik te maken van de aangeboden verkeershubs, met (elektrische) fietsen, scooters en
andere opties. En de auto te laten staan, misschien wel voor goed.

Alle input die we in de komende periode in de gebieden Feijenoord en IJsselmonde ophalen,
verwerken we in augustus met de inzichten van de deskundigen van de gemeente en partners
als RET en Zuid-Holland Bereikbaar tot een gezamenlijke en definitieve aanpak van de
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de werkzaamheden. Dat doen we in de vorm
van een basispakket (toolkit) aan maatregelen en alternatieven.

Ik vertrouw erop dat ik met het vorengaande de vragen in uw brief heb beantwoord. Ik begrijp
dat ik daarmee niet alle zorgen in één keer heb weten weg te nemen, maar hoop dat uw
wijkraad het vertrouwen heeft gekregen dat de gemeente met deze aanpak oog heeft voor de
belangen van de wijk en niet over één nacht ijs gaat. En dat kan alleen als gemeente en wijk
samen optrekken bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. Ik hoop van harte dat uw
wijkraad daar ook haar steentje aan wil bijdragen.

Met vriendelijke groet,
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Judith Bokhove
Wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal



