
  

Beste commissieleden, 

 

We willen dat Rotterdam een veilige, schone en groene stad is. Een groene stad met 

schone lucht voor alle Rotterdammers. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De 

transitie naar een groene en schone stad moet voor alle Rotterdammers betaalbaar zijn. 

Om dat te realiseren, heeft uw college rond een aantal onderwerpen ambities 

geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Eén stad'. De warmtetransitie is één van die 

onderwerpen. Conform de landelijke doelstelling gebruiken we in 2050 geen aardgas 

meer voor het verwarmen van gebouwen en kraanwater. Ook koken we elektrisch.  

 

Collectieve warmtenetten zijn voor veel wijken in Rotterdam het beste alternatief voor 

aardgas. Vanwege een tekort aan schone elektriciteit en de toenemende netcongestie 

willen we het gebruik van elektriciteit voor verwarmen beperken. Daarnaast is er in 

appartementen vaak geen plek voor een warmtepomp en willen we hittestress tegengaan. 

Door de energiecrisis is de urgentie om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen 

alleen maar groter geworden.  

 

In het Klimaatactieplan Rotterdam (KAR) laat uw college zien hoe zij uitvoering geeft aan 

deze ambities. Met deze voortgangsbrief informeer ik u nader over de: 
- Uitvoering van de Rotterdamse Transitievisie Warmte (RTVW) en de afspraken in 

het coalitieakkoord;  

- Nieuwe wet- en regelgeving en de voorbereidingen van het Warmteprogramma; 

- Voortgang van de uitvoering van de lopende gebiedsaanpakken en 

marktinitiatieven. 

 

U wordt naast deze brief ook periodiek geïnformeerd over de voortgang van de 

gebiedsaanpakken via de voortgangsrapportages van het KAR en de 

verantwoordingsmomenten in de P&C cyclus.  

 

Uitvoering Rotterdamse Transitievisie Warmte 

In de Rotterdamse Transitievisie Warmte (RTVW) (21bb4760) zijn de huidige 

gebiedsaanpakken opgenomen en de gebieden die kansrijk zijn om daar vóór 

respectievelijk 2025 en 2030 nieuwe gebiedsaanpakken te starten. U heeft als raad ook 

vastgelegd dat we pas nieuwe aanpakken starten als het Rijk een aantal randvoorwaarden 

heeft ingevuld. Hierbij gaat het onder andere om voldoende bevoegdheden voor 

gemeenten en voldoende middelen voor de uitvoering en om een betaalbaar aanbod te 

kunnen doen.  
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De uitvoering van de RTVW is sterk afhankelijk van onder andere de betaalbaarheid van 

warmte, de mate van regie die de gemeente hierin kan nemen en het daadwerkelijk door 

warmtebedrijven kunnen uitvoeren van de gewenste aanleg en uitrol van het collectieve 

warmtenet (uitvoeringskracht). Hier ga ik onderstaand kort op in. 

 

Betaalbaarheid 

Het afgelopen jaar heeft het Rijk stappen gezet om de betaalbaarheid van de overstap op 

collectieve warmte te verbeteren. Het Rijk heeft de Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen 

(SAH) uitgebreid. Verhuurders kunnen extra subsidie krijgen om een deel van de vaste 

kosten voor de huurders af te kopen. Hierdoor krijgt de huurder een lagere 

energierekening. Ook heeft het Rijk de voorwaarden voor de Warmte Investeringssubsidie 

(WIS) verruimd. Hierdoor komen projecten sneller in aanmerking voor subsidie.  

Daarnaast is het subsidiebedrag per woning verhoogd. Ook is het Rijk bezig met het 

samenvoegen van verschillende subsidies voor warmte in één centrale regeling.  

 

Er was vorig jaar in het nieuws veel aandacht voor de hoge tarieven van warmte. Daarom 

werkt het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) nu aan nieuw landelijk beleid om 

ervoor te zorgen dat de betaalbaarheid van warmte beter wordt geborgd. Onder de Wet 

collectieve warmte (Wcw) verandert de tariefregulering van het huidige ‘Niet-Meer-Dan-

Anders’-principe (NMDA) in een kosten gebaseerde tariefregulering (kostprijs+). Voor 

gebruikers is er dan geen maximumtarief meer. Om te voorkomen dat klanten op 

collectieve warmte onaanvaardbare hoge tarieven moet betalen, werkt het ministerie aan 

een tarieflimiet en een prijsgarantie. Om de tarieflimiet te bekostigen, komt er een 

vereveningsfonds. Hoe dit fonds wordt gevuld, werkt het ministerie verder uit. De 

prijsgarantie is bedoeld om klanten op een warmtenet de zekerheid te geven dat zij voor 

een bepaalde periode niet meer betalen dan het referentietarief. Ook dit wordt door het 

ministerie verder uitgewerkt. De minister heeft voor dit instrument financiële dekking 

nodig. Mogelijk dat dit bij de Voorjaarsnota wordt ingebracht.  

 

Extra uitvoeringsmiddelen 

Voor de uitvoeringsfase van een aantal gebiedsaanpakken heeft Rotterdam extra 

middelen van het Rijk gekregen onder de tijdelijke regeling capaciteit decentrale 

overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE), via het zogenaamde plandeel. Ook 

heeft vorig jaar de Raad van Openbaar Bestuur onderzocht of er een herijking nodig is van 

de uitvoeringskosten voor gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat een verhoging nodig is. 

In de miljoenennota zijn echter geen extra middelen voor de uitvoeringskosten 

gereserveerd. Daarom is de gemeente Rotterdam samen met de andere G4-steden en de 

VNG hierover in overleg met het Rijk.  

 

Samen met de gemeentelijke middelen die in de Voorjaarsnota 2023 voor het afronden 

van de lopende gebiedsaanpakken ter beschikking zijn gesteld ligt er, met deze en andere 

rijksmiddelen, op dit moment een goede basis om een betaalbaar aanbod aan gebouw 

eigenaren in deze gebiedsaanpakken te kunnen doen voor de overstap op 

stadsverwarming.  

 

Regierol 

Op dit moment, onder de huidige wetgeving, kunnen gemeenten maar beperkt regie 

pakken in de warmtetransitie. De aanstaande nieuwe wetgeving borgt deze regierol beter.  
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Op het gebied van deze wetgeving zijn er flinke stappen gemaakt. De Wet gemeentelijke 

instrumenten warmtetransitie (Wgiw) is voor de zomer in de Tweede Kamer behandeld en 

is eind december 2024 door de Eerste Kamer vastgesteld. Daarmee krijgt de gemeente de 

bevoegdheid om wijken aan te wijzen waar het gebruik van aardgas binnen een bepaalde 

periode stopt. De eerste stap in dit proces is het opstellen van een Warmteprogramma. Dit 

moeten gemeenten uiterlijk eind 2026 hebben vastgesteld. De verdere uitwerking van de 

Wgiw, in het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, (Bgiw) gaat in april in 

voorhangprocedure. De ministeriële regeling wordt in april opengesteld voor consultatie. 

Hierin staan onder andere de rekenregels en toetsregels voor de betaalbaarheid. 

Gemeenten kunnen aan de hand van deze regels bepalen of de overstap naar aardgasvrij 

voor een gebied betaalbaar is. 

Ook is de Wet collectieve warmte (Wcw), waarin de regierol voor de gemeente verder 

wordt vormgegeven, afgelopen jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. De planning is dat 

de Wcw voor de zomer door de Tweede Kamer wordt behandeld. Als de Tweede Kamer 

instemt met de wet kan de inwerkingtreding per 2026 van de Wcw nog worden gehaald. In 

mijn lobby richting het Rijk en de Tweede Kamerleden benadruk ik het belang van 

snelheid van deze wet.   

 

Uitvoeringskracht (warmtebedrijven) 

Zowel nieuwe technieken, nieuwe inzichten als (aanstaande) nieuwe wetgeving (zie 

bovenstaand) hebben invloed op de marktomstandigheden rondom warmte. Dit heeft 

effect op de warmtebedrijven en de afspraken die wij met hen hebben in onze stad.  Zoals 

eerder met u gedeeld, hebben de warmtebedrijven aangegeven hierdoor te veel 

investeringsonzekerheid te ervaren om grote investeringen te doen en ook niet zomaar 

meer bestaande bouw te willen aansluiten om deze aardgasvrij te maken. Om stilstand te 

voorkomen voeren we daarom actief het gesprek met de warmtebedrijven die een 

concessie hebben in onze stad (voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van een 

warmtenet in een deel van Rotterdam). Dit heeft geleid tot aangescherpte afspraken met 

Vattenfall (25b0002864) en vergevorderde gesprekken en intenties met Eneco 

(23b0008752) waardoor op korte termijn (soms in beperktere vorm) nog steeds stappen 

gezet worden in de warmtetransitie. Hierop ga ik nader in bij de voortgang van de lopende 

gebiedsaanpakken. 

 

Vattenfall heeft mij onlangs ingelicht dat zij de toekomstige eigendomspositie van haar 

stadsverwarmingsactiviteiten in Nederland, samen met die in het Verenigd Koninkrijk en 

Zweden, gaan onderzoeken en heroverwegen. Dit zou mogelijk kunnen resulteren in de 

verkoop van deze bedrijfsonderdelen. Ik ben in kaart aan het brengen wat de gevolgen 

hiervan kunnen zijn voor de Rotterdamse warmtenetten van Vattenfall en alle contractuele 

afspraken die daarop rusten. Ik zal uw raad hierover informeren als hier meer bekend over 

is. Vattenfall heeft mij verzekerd dat haar onderzoek geen impact zal hebben op het 

functioneren van het warmtebedrijf en dat de leveringszekerheid geborgd is en blijft.  

 

Met de aangekondigde publieke route onder de Wcw ontstaat een nieuwe marktordening 

(en daarbij behorende andersoortige warmtebedrijven). Dit brengt zorgen met zich mee 

over de uitvoeringskracht ook op middellange termijn. Een dergelijke nieuwe 

marktordening en de implementatie daarvan vergt namelijk tijd en zal niet zomaar (overal) 

zonder slag of stoot tot stand komen met het risico op verdere vertraging van de 

warmtetransitie in onze stad. Ook dit punt neem ik mee in mijn lobby richting het Rijk en 

de Tweede Kamerleden. 
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Uitvoering afspraken coalitieakkoord 

Om meters te blijven maken met de warmtetransitie, maken we de lopende 

gebiedsaanpakken af en ondersteunt de gemeente een aantal marktinitiatieven in de 

verkenningsgebieden uit de RTVW. Omdat de invulling van de randvoorwaarden om 

nieuwe gebiedsaanpakken te starten op zich laat wachten, is het starten van nieuwe 

gebiedsaanpakken conform de in de RTVW opgenomen planning voor 2025 niet langer 

haalbaar. Hierover heb ik u eerder geïnformeerd (24bo004036). Daarnaast hebben we in 

een aantal lopende gebiedsaanpakken te maken met ontwikkelingen die de voortgang 

belemmeren. Om toch voortgang te kunnen boeken, zoek ik naar manieren om door te 

gaan, natuurlijk binnen de door de Raad gestelde kaders omtrent de betaalbaarheid. Dat is 

ook nodig want het KAR laat zien dat er werk aan de winkel is om op schema te blijven 

richting 2030 en op tijd aardgasvrij te zijn. Volgens de RTVW zouden we in 2030 85.000 

aardgasaansluitingen in aanpak moeten hebben om het tempo erin te houden. Ik neem u 

hier verderop in deze brief, bij de voortgang lopende gebiedsaanpakken, graag verder in 

mee. 

 

Nieuwe wet- en regelgeving 

Zoals aangegeven wordt nieuwe wetgeving in 2025/2026 verwacht in de vorm van de 

Wcw en de Wgiw. Ook moet de Omgevingswet verder geïmplementeerd worden in onze 

organisatie. Deze nieuwe wetgeving brengt veel werk met zich mee aangezien de 

gemeente een meer sturende rol in de warmtetransitie krijgt (regierol). Ook de 

veranderingen in de warmtemarkt raken de gemeente. Om ons hierop voor te bereiden 

zullen we op verschillende vlakken beleid moeten vaststellen de komende jaren. Te 

denken valt aan:  

• Het opstellen van een Warmteprogramma 2026, het in kaart brengen van de 

alternatieven voor aardgas (in de nieuwe WAT-kaart) en de wijken waar we aan de 

slag gaan met een aardgasvrij aanpak (de nieuwe WANNEER-kaart); 

• Het aanpassen van het omgevingsplan; 

• Nader onderzoek naar welke partijen een rol (gaan) spelen in de warmtetransitie in 

onze stad inclusief de rol van warmtecorporaties en lokale initiatieven; en 

• De vormgeving van (overgangsrechtelijke) kavels en de aanwijzing van 

warmtebedrijven. 

 

Ik neem u graag in een later stadium mee in de stappen die we hiernaar toe zetten. 

Vooruitlopend daarop neem ik u wel al mee in de voorbereidingen op het 

Warmteprogramma. 

 

Voorbereidingen Warmteprogramma 2026  

Door de Wgiw wordt de Transitievisie Warmte een verplicht programma onder de 

Omgevingswet: het Warmteprogramma. Elke gemeente moet eind 2026 een 

Warmteprogramma hebben vastgesteld. Ook in Rotterdam bereiden we ons hierop voor. 

We geven het Warmteprogramma vorm samen met onze partners in de stad. In het 

warmteprogramma worden de stappen aangegeven die de gemeente de komende vijf tot 

tien jaar gaat zetten om de landelijke aardgasvrij doelstelling te halen. Ook geeft het 

warmteprogramma een handelingsperspectief aan bewoners door inzicht in het 

voorkeursalternatief voor aardgas voor elke wijk en welk isolatieniveau daarbij hoort.  

 

Onderdelen van het Warmteprogramma zijn de WAT-kaart en de WANNEER-kaart. De 

afgelopen maanden is gewerkt aan het actualiseren van de WAT-kaart. Ook is begonnen 
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met de voorbereidingen van de WANNEER-kaart. Als onderdeel hiervan houden we een 

peiling onder minimaal 600 bewoners om erachter te komen wat zij belangrijk vinden bij 

de selectie van wijken. Dit doen we via een Participatieve Waarde Evaluatie.  

 

Omgevingseffectrapport (OER) 

Omdat het Warmteprogramma kaderstellend is, zijn we volgens de wet Milieubeheer 

verplicht om de milieueffecten van het programma en de verschillende toekomstscenario’s 

in beeld te brengen. Daarvoor moet er een planMER worden uitgevoerd. In plaats van een 

planMER kan er ook een OmgevingsEffectRapport (OER) worden opgesteld waarin meer 

effecten dan alleen de milieueffecten worden gemeten, zodat ook aspecten zoals 

betaalbaarheid en uitvoerbaarheid kunnen worden onderzocht. Ik vind het belangrijk om 

deze bredere aspecten mee te nemen. De komende periode wordt een Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau opgesteld. Rond mei start het proces om een OER te laten opstellen.   

 

Voortgang uitvoering lopende (gebieds)aanpakken 

We zijn in vijf gebieden aan de slag om wijken aardgasvrij te maken: Groot-IJsselmonde-

Zuid (Heindijk en Reyeroord), Pendrecht, Rozenburg, Bospolder-Tussendijken en 

Prinsenland-Het Lage Land. Dit doen we met gebiedsgerichte aanpakken. De gedachte 

daarbij is dat we het samen met de wijk en andere opgaves die er spelen beter en 

goedkoper kunnen doen. Door de krachten te bundelen kunnen we werk met werk maken, 

overlast beperken, kosten delen en zo laag houden en de stad bereikbaar houden. Zo 

houden we de warmtetransitie uitvoerbaar en voorkomen we extra kosten. Bovendien 

benutten we de gebiedsaanpakken als kans om de leefomgeving van bewoners te 

verbeteren door bijvoorbeeld meteen de wateroverlast in een wijk aan te pakken, de 

buitenruimte te verbeteren, energiearmoede te verminderen en/of werkgelegenheid te 

creëren.  

 

Belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de lerende aanpak. Om straks invulling te 

kunnen geven aan het Warmteprogramma 2026 moeten we nu alvast nadenken over hoe 

we kunnen opschalen. Daarbij is het belangrijk lessen te trekken uit de ervaring die we nu 

opdoen en die te borgen.  

  

Stand van zaken lopende (gebieds)aanpakken  

Uw Raad is in april 2024 geïnformeerd over de stand van zaken van de gebiedsaanpakken 

aardgasvrij (24bb004036). Daarna heb ik uw Raad nog geïnformeerd over de ‘time-out’ 

voor de gebiedsaanpakken op Zuid (24bo004197); over een update van de 

gebiedsaanpakken op Zuid (24bb005192), over de gebiedsaanpakken in Rotterdam-

Noord (24bb005305) en over de gebiedsaanpak Agniesebuurt-Oost (25bo003164). Ook 

via het KAR en de rapportages in het kader van het begrotingsprogramma heb ik u 

geïnformeerd over de voortgang. In deze brief sta ik graag wat uitgebreider hierbij stil. 

 

i. Bospolder – Tussendijken 

In Bospolder - Tussendijken (BoTu) vordert de aanleg van het warmtenet volgens 

planning. Op dit moment zijn al ruim 860 woningen aangesloten op het warmtenet van 

Eneco en zodoende aardgasvrij gemaakt, evenals één basisschool. Dit jaar verwachten we 

ongeveer 350 woningen en nog eens vier scholen aan te sluiten. In 2026 is het de 

bedoeling dat alle woningen van woningcorporatie Havensteder in het plangebied 

aardgasvrij zijn.  
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Ook met particuliere woningeigenaren zijn we volop aan de slag om de eigenaren die 

willen, aan te sluiten op het warmtenet. Dit doen we met een aanpak via de Verenigingen 

van Eigenaren (VvE’s), waarbij VvE010 ons helpt. De eerste drie VvE’s met particuliere 

eigenaren zijn inmiddels aangesloten en voor de zomer volgen er nog twee VvE’s. Met drie 

andere VvE’s zijn de gesprekken om aan te sluiten in een vergevorderd stadium.   

 

In de gebiedsaanpak BoTu loopt een vierjarig onderzoek vanuit De Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het zogenaamde Just Prepare 

onderzoek. Het is een onafhankelijk onderzoek dat in vier gemeenten in Nederland wordt 

uitgevoerd.  In BoTu wordt dat gedaan door de Universiteit van Amsterdam, de TU Delft 

en de Hogeschool van Amsterdam. Het accent ligt op de vraag wat een rechtvaardige 

energietransitie behelst. Als eerste is fase 1 van de aardgasvrij aanpak in BoTu 

onderzocht, het aansluiten van de Gijsinglaanflats van Havensteder, en dan met name de 

governance structuur. De presentatie met de bevindingen is als bijlage bijgevoegd bij 

deze voortgangsbrief. De sociaal-maatschappelijke kant van de gebiedsaanpak was niet 

het kernonderwerp van dit eerste deel van het onderzoek en deze eerste resultaten 

dekken daardoor voor dat onderdeel nu nog niet de lading. In de volgende fase van het 

onderzoek komt het bewonersperspectief meer aan bod. 

 

ii. Heindijk  

Voor de eerste aansluitronde van de gebiedsaanpak Heindijk in IJsselmonde-Zuid is een 

tussenevaluatie uitgevoerd die met u is gedeeld (24bo008478). Uit de evaluatie blijkt dat 

eigenaar-bewoners opnieuw zouden kiezen voor stadsverwarming als ze weer de keuze 

zouden moeten maken. Eén appartementencomplex met 50 woningen moet nog worden 

aangesloten vanuit de eerste aansluitronde. Inmiddels is de vergunning voor het 

aangepaste ontwerp om het complex aan te sluiten rond. Er is alleen nog een nieuw besluit 

van de VvE nodig omdat het ontwerp is aangepast. Dat wordt in maart verwacht. Bij een 

positief besluit van de VvE verwachten we dat de werkzaamheden rond de zomer kunnen 

starten.  

 

iii. Pendrecht en Reyeroord 

De gebiedsaanpakken Pendrecht Zuid en Reyeroord West lopen qua planning gelijk op. 

Beide aanpakken liggen in het concessiegebied van Vattenfall. In oktober 2023 zou voor 

beide gebieden de investeringsbesluiten genomen worden. Door de brand eerder die 

maand bij afvalverbrander AVR, de grootste bron van het warmtenet van Vattenfall in 

Rotterdam Zuid, werd dit investeringsbesluit echter aangehouden. Om toch door te 

kunnen, is uiteindelijk besloten de investeringsbesluiten op te knippen in kleinere delen. 

Voor Pendrecht Zuid deel 1 en Reyeroord West deel 1 (Reyeroord-Noord) is eind 2023 het 

investeringsbesluit genomen en zijn de gebiedsovereenkomsten getekend. De uitvoering 

in deze eerste delen van de gebiedsaanpak is inmiddels gestart. In Pendrecht-Zuid zijn 

afgelopen najaar de eerste 137 woningen op stadsverwarming aangesloten en aardgasvrij 

gemaakt.  

 

Voor deel 2 van deze gebiedsaanpakken was het de bedoeling in de loop van 2024, als de 

warmtelevering vanuit de AVR weer voldoende opgestart zou zijn, de 

investeringsbesluiten te nemen en de gebiedsovereenkomsten te tekenen. In april vorig 

jaar zag ik mij echter genoodzaakt een time-out te nemen omdat de betaalbaarheid van de 
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warmtetarieven van Vattenfall onvoldoende geborgd was. De warmtetarieven heb ik 

daarna betrokken bij de mediation gesprekken met Vattenfall over de warmteconcessie 

op Zuid. Begin dit jaar heeft dat geleid tot aangescherpte afspraken met Vattenfall, 

waarover ik u heb geïnformeerd (25bo000587). Met deze afspraken is de betaalbaarheid 

van de warmtetarieven weer voldoende geborgd en kon ik de time-out opheffen. 

Gelijktijdig met het tekenen van de aangescherpte afspraken met Vattenfall zijn ook de 

gebiedsovereenkomsten voor Pendrecht-Zuid deel 2 en Reyeroord-West deel 2 getekend. 

Hiermee kan er ook gestart worden met de uitvoering van deze delen van de 

gebiedsaanpakken.  

 
Onderdeel van de afspraken met Vattenfall is dat zij geen warmtenet meer zullen 

aanleggen in Pendrecht Noord en Reyeroord Oost. Voor Pendrecht Noord voeren we 

daarom gesprekken met andere partijen om te kijken of zij in dit deel van de Pendrecht 

een warmtenet kunnen realiseren. Met Vattenfall is afgesproken dat zij (onder nog uit te 

werken voorwaarden) meewerken aan derdentoegang op hun warmtenet om dit mogelijk 

te maken. Voor Reyeroord Oost kijken we of we met een ander warmtealternatief dit deel 

van de wijk aardgasvrij kunnen maken. Uit een eerste doorrekening van de businesscase 

is al gebleken dat een warmtenet hier relatief duur zou worden in de aansluitkosten. 

Daarom heeft CE Delft onderzoek voor ons gedaan naar alternatieve scenario’s, waarbij 

isolatie in combinatie met een warmtepomp goed scoort. De komende tijd gaan we verder 

uitwerken of we daarmee tot een betaalbaar aardgasvrij aanbod kunnen komen.   

 

iv. Rozenburg 

In Rozenburg is de aanbesteding voor een warmteconcessie in 2022 stopgezet vanwege 

de ontwikkelingen rond het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). Door de ontwikkelingen 

rondom de Wcw en de brand bij AVR is de aanbesteding nog niet verder opgepakt. In de 

tussentijd is woningcorporatie Ressort Wonen met warmtebedrijf NetVerder (Stedin) een 

verkenning gestart om voor een renovatieproject van 650 woningen van Ressort een 

warmteoplossing te realiseren. Met name het vinden van een geschikte warmtebron is 

hierbij een uitdaging. Wij zijn met Ressort Wonen en NetVerder in gesprek om hen hierbij 

te helpen, eventueel met een tijdelijke oplossing vooruitlopend op een definitieve 

warmtebron in de toekomst.  

  

v. Prinsenland – Het Lage Land 

In Prinsenland – Het Lage Land is de gemeente Rotterdam samen met de 

woningcorporaties en Capelle aan de IJssel een aanbesteding gestart voor de aanleg, het 

beheer en de exploitatie van een warmtenet. Eneco is daarbij de enige overgebleven partij 

die nog meedingt naar deze concessie. Ook deze aanbesteding is stil komen te liggen 

vanwege de investeringsonzekerheid door de nieuwe Wcw. Met Eneco ben ik nog in 

gesprek over toekomstbestendige afspraken, daarbij wordt ook de aanbesteding voor 

Prinsenland – Het Lage Land betrokken. Echter, gezien de onzekerheid die bestaat 

rondom de originele aanbesteding (door de investeringsonzekerheid maar ook door de 

aard en omvang van deze aanbesteding in de huidige marktomstandigheden), kijken we 

naast het afmaken van de aanbesteding ook naar alternatieven om voortgang te maken in 

deze gebiedsaanpak, zoals kleinschalige inbreiding op het al bestaande warmtenet van 

Eneco in de wijk en het aardgasvrij-ready maken van woningen.  
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vi. Agniesebuurt-Oost en het Oude Noorden 

Eerder deze maand heb ik uw Raad geïnformeerd over het stoppen van de gebiedsaanpak 

Agniesebuurt-Oost na het besluit van Havensteder om met het aardgasvrij maken van 

haar woningen in deze wijk te stoppen (25bo003164). Ook de verkenning in het Oude 

Noorden is gestopt omdat het niet mogelijk is gebleken om op dit moment een betaalbaar 

aanbod aan woningeigenaren te kunnen doen. Samen met Eneco kijken we nog wel naar 

alternatieven zoals inbreiding om stappen te kunnen blijven zetten in het Oude Noorden.  

 

Ondersteuning marktinitiatieven  

Naast de gebiedsaanpakken lopen er momenteel ook twee marktinitiatieven, in Ommoord 

en in Schiebroek Zuid & 110 Morgen.  

 

In Ommoord heeft Eneco het initiatief genomen om samen met de woningcorporaties en 

VvE’s het warmtenet in het middengebied verder uit te breiden. Hiervoor heeft Eneco een 

WIS subsidie bij het Rijk aangevraagd en toegekend gekregen voor 2.400 woningen in 

VvE’s. Het is Eneco, ook na hulp van de gemeente, helaas niet gelukt alle VvE’s tijdig mee 

te krijgen voordat Eneco een investeringsbesluit moest nemen.  Het project is voor nu 

verkleind tot ongeveer 1.400 woningen die worden aangesloten op het warmtenet.  

 

In Schiebroek Zuid en 110 Morgen gaat het nieuwe warmtebedrijf Rotterdamse Warmte 

een warmtenet ontwikkelen op basis van restwarmte van twee datacenters in Hoog 

Zestienhoven. Rotterdamse Warmte heeft hiervoor een intentieovereenkomsten gesloten 

met woningcorporaties Hef Wonen, Havensteder en Habion om hun woningen in deze 

wijken aan te sluiten. Ook voor dit project is een WIS subsidie toegekend. Rotterdamse 

Warmte hoopt rond de zomer een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen waarna 

het project van start kan. In combinatie met subsidies van het Rijk voor particuliere 

woningeigenaren is het mogelijk dat Rotterdamse Warmte ook hen een aardgasvrij 

aanbod kan doen. 

 

Kookgas aanpak 

Ik wil alle Rotterdammers (zo'n 17.000 in totaal) die alleen aardgas gebruiken om te koken 

via een brief informeren over de mogelijkheden elektrisch te gaan koken. Hiervoor is nu 

een landelijke subsidie beschikbaar. Door elektrisch te gaan koken, hoeven deze 

Rotterdammers niet langer dubbel vastrecht te betalen én neemt het aantal 

aardgasaansluitingen af. Om eigenaren persoonlijk te kunnen benaderen wordt nu eerst 

de data op orde gebracht. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Drs. C.M. Zeegers MA 

Wethouder Klimaat, Bouwen, Wonen 
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