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Beste commissieleden,

Op 22 september 2023 (23bb006181) heb ik u over de voortgang van de afdoening van de
motie “Stadslandbouw blijft in het Schiekadeblok” (22bb006882) geinformeerd. In deze
motie verzoekt de gemeenteraad het college, indien verlies van stadslandbouw optreedt

door de bouw van de Schieblocktoren, het verlies aan oppervlak te compenseren in het
Schiekadeblok.

Sindsdien zijn er grote stappen gezet in de uitwerking van de plannen voor het
Schiekadeblok. Er zijn inmiddels concrete plannen voor de kantoorbebouwing op de
spoorstrook, er is een koper voor de gemeentelijke panden aan de Delftsestraat west
geselecteerd en u heeft een grondexploitatie vastgesteld op 17 oktober 2024
(24bb006368).

We weten echter pas welke oppervlakte er in de toekomst beschikbaar is voor
stadslandbouw, nadat de tenderprocedure voor een nieuwe woontoren nabij of deels op
het Schieblock is afgerond. Pas als de ontwerpen voor de gebouwen zijn afgerond, is
duidelijk welke daken ingevuld worden met stadslandbouw. Er is voor gekozen om een
marktconsultatie te organiseren voor de woontorens, om voorstellen uit te vragen die
haalbaar zijn en waarvoor voldoende interesse is in de markt. Na de marktconsultatie
zullen de tendervoorwaarden worden opgesteld en vervolgens wordt er een marktpartij
geselecteerd. De marktconsultatie en de aansluitende tender zullen starten nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is. Op 10 februari 2025 vindt er een zitting plaats in het
kader van beroep tegen het bestemmingsplan. De zittingsdatum is ruim anderhalf jaar
later dan de wettelijke termijn. Dit in verband met de grote werkvoorraad/het aantal
lopende zaken bij de Raad van State.
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Het proces tot gunning (incl. marktconsultatie en voorbereidingen) zal ca. 2 jaar in beslag

nemen. Ik verwacht u het afdoeningsvoorstel van deze motie uiterlijk 1 februari 2027 te
kunnen toesturen.

Met vriendelijke groet,

o A

Drs. C.M. Zeegers MA
Wethouder Klimaat, Bouwen, Wonen



