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Op 15 november 2015 heeft de raad de door dhr. R. Buijt ingediende motie “geen
onomkeerbare stappen Romeynshof” (15bb9226) aangenomen. Tevens heeft de
wethouder toen de toezegging gedaan ‘geen onomkeerbare besluiten te nemen over
de Romeynshof. De Romeynshof blijft in heel 2016 open” (15bb10629).

Hierbij een toelichting op de herontwikkeling van de Romeynshof. Deze toelichting
dient als voorstel om de motie af te doen.

In mei 2021 is gestart met het aanbestedingstraject voor de herontwikkeling van een
nieuwe maatschappelijke voorziening Romeynshof. De herontwikkeling betreft een
maatschappelijke voorziening die onderdak biedt aan de Bibliotheek Rotterdam,
SKVR, Centrum voor Jeugd en Gezin en Welzijnsorganisatie Gro-up die het Huis van
de Wijk gaat exploiteren. Net als in de huidige Romeynshof komt er een goed
gefaciliteerde, multifunctionele zaal beschikbaar die voor verschillende doeleinden
kan worden ingezet. Daarnaast betreft de herontwikkeling het realiseren van een
gezondheidscentrum, woningen en parkeervoorzieningen.

Op 23 mei 2022 is de inschrijfleidraad gepubliceerd voor de drie geselecteerde
ontwikkelaars en eind oktober is de inschrijving gesloten De aanbesteding heeft een
geldige inschrijver opgeleverd en 13 december 2022 is de opdracht aan de
ontwikkelaar gegund waarmee de ontwikkelaar in staat wordt gesteld voor de gehele
ontwikkeling (maatschappelijke voorziening, gezondheidscentrum en woningen) een
definitief ontwerp te maken. Door de omvang van de ontwikkeling duurt de
ontwerpfase ongeveer een jaar. Planning is dat het definitief ontwerp gereed is eind
2023. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp en op verzoek van de ontwikkelaar
wordt de koopovereenkomst voor de grond tussen gemeente en ontwikkelaar
afgesloten. De koopovereenkomst voorziet in een bouwplicht voor de ontwikkelaar.



In de fase na ondertekening van de koopovereenkomst wordt de
omgevingsvergunning aangevraagd door de ontwikkelaar en de grond bouwrijp
gemaakt door de gemeente.

Om voldoende ruimte te creéren om de nieuwbouw mogelijk te maken is het
noodzakelijk de huidige Romeynshof deels te slopen. De huidige Romeynshof bilijft,
tijdens de bouw, zoveel als mogelijk in afgeslankte vorm door functioneren op de
huidige locatie.

Dit scenario is mogelijk, omdat in de huidige situatie, de Romeynshof een aantal lege
ruimten heeft en ook in een afgeslankte vorm de meeste gebruikers kan faciliteren.
De exacte invulling van dit scenario wordt in de ontwerpfase verder uitgewerkt. De

uitvoering van dit scenario wordt pas opgestart als er zekerheid is over het doorgaan
van de ontwikkeling.

Met het inzetten op herontwikkeling van de Romeynshof wordt voorzien in een nieuwe
~ maatschappelijke voorziening waarbij huidige functies (ook die van de bibliotheek)
niet verloren zullen gaan en waarbij er -ook tijdens de nieuwbouw- geen sprake zal
zijn van volledige sluiting. Hiermee gaan wij er van uit de motie en toezegging te
n afgedaan.
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