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FORMAT VERVOERPLAN BUITENDIENSTSTELLINGEN EN EVENEMENTEN  

 

Documentatie 

Op te nemen variabelen 

Naam werkzaamheden of evenement Roseknoop 

Werkzaamheden of evenementkenmerk P.21.099  

Lijnnummer/-letter   2, 12, 20, 23, 25, 66, 77 en 175 en uitruilwagens 

Datum start aanpassing exploitatie 9 januari 2023 A.D. 

Datum einde aanpassing exploitatie 29 september 2024 E.D.  

Naam opstellers   Reinier van Rijnberk (Tram) en Richard van Vliet (Bus)  

Naam projectleider BBE   Stefan Zieren  

E-mail opstellers   HRvanRijnberk@ret.nl; RWvanVliet@ret.nl  

E-mail projectleider BBE  SFZieren@ret.nl 

Versie, datum versie   V0.13  09-11-2022 

 

Datum Versie Wijziging 

03-08 0.1 Basis Tram 

03-08 0.2 Basis Bus toegevoegd 

08-08 0.3 Aanpassingen Tram 

10-08 0.4 Bus geheel toegevoegd 

11-08 0.5 Opmaak document 

18-08 0.6 Vragen Stefan beantwoord 

25-07 0.7 Na projectenoverleg 

15-09 0.8 Aanpassing omleidingsroute buslijn 66 

21-09 0.9 Aanpassing bus lijn 77 en 175 

20-10 0.10 Diverse kleine aanpassingen na projectenoverleg 

02-11 0.11 Lijn 23 naar Oostplein 

03-11 0.12 Finetuning bus diverse. 

09-11 0.13 Toevoeging vervallen en vervangende haltes traject lijn 125  

 

Bestand opslaan als: ‘Vervoerplan Buitendienststellingen en Evenementen “Evenement/omleiding” 

“Projectnummer”’. Indien Vervoerplan definitief dan opslaan als PDF. 
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1 Inleiding 

Werkzaamheden 

Van 9 januari 2023 AD t/m 29 september 2024 ED zijn er werkzaamheden aan de Roseknoop, het 

knooppunt van de Laan op Zuid met de Rosestraat. Aangezien het om een dusdanig lange periode 

gaat is de einddatum nog niet vastgesteld, maar staat nu officieel op september 2024.   

Tijdens deze werkzaamheden wordt het gebied opgehoogd (vanwege verzakking van het dijklichaam) 

en heringericht voor evenementen in het nieuwe stadion. Het is nog niet exact duidelijk of deze 

herinrichting in zijn geheel door gaat als het nieuwe stadion er (voorlopig) niet komt. Wel vrij zeker is 

dat de halte Varkenoordseviaduct wordt verplaatst naar de andere kant van de kruising. Tijdens de 

verbouwing wordt ook een deel van het spoor vernieuwd. Het gehele project zal in meerdere fases 

worden uitgevoerd. Voor de exacte afsluiting is een bereikbaarheidsstappenplan beschikbaar.  

 

Lijn 20, 25 en lijn 66 en 77 zullen de langste periode last hebben van de afsluitingen. Gedurende de 

grootste afsluiting is er ook impact op lijn 12, 23 en is er geen tramverbinding meer tussen de 

noordoever en de zuidoever.  

 

Gevolgen exploitatie 

Vanwege de werkzaamheden zullen lijn 2, 12, 20, 23, 25, 66 en 77 een aangepaste route rijden. 
Daarnaast rijdt pendelbus 175 ter vervanging van lijn 23 op Zuid. Op Noord rijdt lijn 125 ter vervanging 
van lijn 25 aan die zijde. 
 
Fase 0: geen hinder van (september 2022 t/m 8 januari 2023) 
 
Fase 1 en 2: afsluiting Rosestraat (9 januari 2023 t/m 30 april 2023) 

- Lijn 20: opgeheven 
- Lijn 25: Carnisselande – Maashaven 
- Lijn 125: Schiebroek – Stadion Feijenoord 
- Lijn 66 Zuidplein – Beijerlandselaan 
- Lijn 77 SS Rotterdam – Feyenoord 

Fase 3 a,b,c: volledige afsluiting Roseknoop (1 mei 2023 t/m 29 oktober 2023) 
- Lijn 2: Charlois – Beverwaard 
- Lijn 12: Maashaven – Breeplein – P+R Beverwaard 
- Lijn 20: Beverwaard – Maashaven 
- Lijn 23: Marconiplein – Oostplein  
- Lijn 25: Carnisselande – Maashaven 
- Lijn 125: Schiebroek – Willemsplein  
- Uitruilwagens van noord naar zuid v.v. niet mogelijk 
- Lijn 66 Zuidplein – Beijerlandselaan 
- Lijn 77 SS Rotterdam – Feyenoord met aangepaste route! 
- Lijn 175 Zuidplein - Keizerswaard 

Fase 4 a,b,c: afsluiting Rosestraat (30 oktober 2023 t/m juni 2024)  
- Lijn 20: opgeheven 
- Lijn 25: Carnisselande – Maashaven 
- Lijn 125: Schiebroek – Stadion Feyenoord 
- Lijn 66 Zuidplein – Beijerlandselaan 
- Lijn 77 SS Rotterdam – Feyenoord 

Fase 5 a: afsluiting 2e Rosestraat voor de bus) (juni 2024 – september 2024) 
- Lijn 66 Zuidplein – Beijerlandselaan 
- Lijn 77 SS Rotterdam – Feyenoord 

Fase 5b, 6, 7 en 8: geen hinder van 

 
 

 



Werkzaamheden Vervoerplan       Vervoerplan v0.13 
  

 

Vervoerontwikkelaars Evenementen en Buitendienststellingen BBE/DRP,  25 november 2022  4  

Geleerde lessen 

De doorstroming in een groot gebied op zuid kan tijdens dit project verslechteren. Er wordt door de 

gemeente hierop een simulatie gedaan zodat de uitkomsten hiervoor eventueel verwerkt kunnen 

worden in de dienstregeling. De doorstroming zal voornamelijk impact hebben op de bus. Bij de tram 

worden de diensten echter ook met enige marge opgezet, bij de bus zal na de resultaten worden 

gekeken naar de juiste aanpak. 

 

2 Datum/tijd 

Fasering, start en einde met gevolgen voor exploitatie 

Aantal fases     8 

Datum, tijd start met gevolgen voor exploitatie 09-01-2023 AD 

Datum, tijd einde met gevolgen voor exploitatie 29-09-2024 ED 

 
Fase 0: geen hinder van (september 2022 t/m 8 januari 2023) 
Fase 1 en 2: afsluiting Rosestraat (9 januari 2023 t/m 30 april 2023) 
Fase 3 a,b,c: volledige afsluiting Roseknoop (1 mei 2023 t/m 29 oktober 2023) 
Fase 4 a,b,c: afsluiting Rosestraat (30 oktober 2023 t/m juni 2024)  
Fase 5 a: afsluiting 2e Rosestraat voor de bus (juli 2024 – september 2024) 
Fase 5b, 6, 7 en 8: geen hinder van 

 

3 Wijziging dienstregeling, route, rooster 

Gevolgen voor exploitatie in route, dienstregeling, diensten, rooster 

 

 Ja/Nee Ja, welke lijnen/fases? 

Wijziging van route JA 2, 12, 20, 23, 25, 125, 66, 77 en 175  

Wijziging van 

dienstregeling 

JA 2, 12, 20, 23, 25, 125, 66, 77 en 175  

Wijziging van diensten JA 2, 12, 20, 23, 25, 125, 66, 77 en 175  

Wijziging van rooster JA Kralingen en Beverwaard (Tram) en Sluisjesdijk (Bus) 

 

4 Gelijktijdigheid 

Op te nemen variabelen 

Relatie andere werkzaamheden en evenementen 

 

Dag soort(en)  ☒     werkdag   ☒     vakantiewerkdag  

   ☒     zaterdag   ☒     vakantiezaterdag 

   ☒     (winter)zondag  ☒     vakantiezondag 

   ☐     koop   ☐     vakantiekoop 

 

Gelijktijdigheid De kalender met werkzaamheden voor 2023 staat zo goed als vast en omvat 

de volgende werkzaamheden: 22.003 + 22.004 (Limbrichtshoek + 

Schinnenbaan), 23.001 (Laan op Zuid) tijdens Roseknoop fase 2, 23.002 

(Nieuwe Binnenweg/Mathenesserlaan), 23.003 (Schiekade - 

Provenierssingel), 23.004 (werkzaamheden Stadionweg keerlus) en 18.035 

(Jonker Fransstraat).  Er is begin 2023 tevens een afsluiting van de 

Maastunnel in één richting aan de orde, exacte datum nu nog niet 

bekend.Voor 2024 is de kalender nog onbekend. De evenementen voor 2023 

zijn ook nog niet bekend. De omleidingen die hierdoor volgen zullen rekening 

houden met dit vervoerplan.  
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5 Route 

Routewijzigingen 

Routewijziging  

 

 
Fase 0: geen omleidingen 
 
 
 
Fase 1 en 2: afsluiting Rosestraat 
 

Lijn 20: opgeheven 

  

 Lijn 25: Carnisselande - Maashaven 

 Lijn 25 rijdt vanaf Carnisselande de reguliere route tot de halte 

Sandelingenplein. Vervolgens slaat lijn 25 linksaf naar de Randweg om daar 

te halteren op de halte van lijn 2 . Vervolgens rijdt lijn 25 de route van lijn 2 

verder richting de Maashaven en halteert op de tussenliggende haltes. 

Maashaven is de uitstaphalte voor de reizigers waarna lijn 25 zonder reizigers 

zal keren op de Gaesbeekstraat. Na de vaste hersteltijd van 2 minuten keert 

lijn 25 terug via dezelfde route richting Carnisselande. 

 

Lijn 125: Schiebroek – Stadion Feyenoord 

 Lijn 125 rijdt de reguliere route vanaf Schiebroek naar de Vuurplaat en rijdt 

vervolgens rechtdoor naar de halte Varkenoordseviaduct om daar te halteren 

en door te rijden naar de halte Stadion Feyenoord. Er wordt daarna gekeerd 

via de Stadion Rotonde Feyenoord waarbij er hersteltijd is in het 1e deel van 

de keerlus. Aangezien hier geen facaliteiten zijn worden de personendiensten 

zo gemaakt dat er met regelmaat aflossing plaats vindt op Rotterdam Centraal 

voor een facilitaire stop. De tram rijdt vanaf de Stadion Rotonde weer dezelfde 

route terug naar Schiebroek.  

 

Lijn 66. Zuidplein – Beijerlandselaan – Zuidplein (ringlijn) 
Lijn 66 rijdt vanaf Zuidplein de reguliere route tot Hilledijk vervolgens 
rechtdoor rotonde Beijerlandselaan (keren op rotonde) terug naar Polderlaan 
en vervolgens rechtdoor Lange Hilleweg eigen route naar Zuidplein. 
 
Lijn 77 SS Rotterdam – Feijenoord – SS Rotterdam (ringlijn) 
Lijn 77 rijdt vanaf SS Rotterdam de reguliere route t/m Rijnhaven vervolgens 
rechtdoor Posthumalaan, rechtsaf Veemstraat, rechtsaf Laan op Zuid, linksaf 
Lodewijk Pincoffsweg, rechtsaf Rosestraat keren bij Albeda college, 
vervolgens route door Feijenoord die als volgt gaat, rechtdoor Rosestraat, 
rechtsaf Roengenstraat, rechtsaf Nassauhaven, rechtsaf Damstraat, linksaf 
Oranjeboomstraat, rechtsaf Burgdorfferstraat, vervolgens rechtsaf Rosestraat, 
linksaf Lodewijk Pincoffsweg, linksaf Laan op Zuid, rechtsaf Brede Hilledijk, 
rechtsaf Hillelaan, keren bij Rijnhaven en vervolgens reguliere route naar SS 
Rotterdam. 
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Fase 3 a,b,c: volledige afsluiting Roseknoop 
 

Lijn 2: Charlois - Beverwaard 

 Lijn 2 rijdt de reguliere route vanuit Charlois naar de Keizerswaard, de lijn 

wordt echter daarna doorgereden naar de Beverwaard. Vandaar dat op de 

Keizerswaard gehalteerd wordt op het perron waar normaal lijn 23 vertrekt 

richting Marconiplein. Vanaf daar rijdt lijn 2 rechtsaf naar de Grote Hagen, 

linksaf naar de Akkeroord en vervolgt het de route van lijn 23 naar de 

Limbrichtshoek in de Beverwaard. Op deze locatie worden ook de pauzes 

voornamelijk gegeven. Vanaf de Beverwaard wordt de route van lijn 23 

gevolgd naar de Keizerswaard en wordt daar gehalteerd op het middelste 

perron waar lijn 2 normaal halteert zodat vanaf hier de normale route naar 

Charlois vervolgt kan worden. 

 

Lijn 12: Maashaven – Breeplein – P+R Beverwaard 

 Lijn 12 rijdt bij evenementen in de Kuip tussen de Maashaven en P+R 

Beverwaard waarbij de Breeplein de halte is om naar de Kuip te lopen. De lijn 

rijdt vanaf de P+R Beverwaard via de Keizerswaard naar het Breeplein en 

Maashaven. Vervolgens keert de lijn via de Gaesbeekstraat om de zelfde 

route terug te keren en aan de andere kant te keren in de remise Beverwaard. 

De exploitatieve opzet van de lijn is gelijk aan de reguliere lijn 12, dus deels in 

dienst en deels buiten dienst. 

 

Lijn 20: Maashaven - Beverwaard 

 Lijn 20 is een spitsversterking van lijn 2 en rijdt exact dezelfde route als lijn 2, 

maar heeft de Maashaven als eindpunt en keert via de Gaesbeekstraat. 

 

Lijn 23: Marconiplein - Oostplein 

 Lijn 23 rijdt vanaf het Marconiplein de reguliere route naar de Beurs. Vanaf 

daar volgt lijn 23 dezelfde route als lijn 21/24 en keert op het Oostplein. Daar 

halteert lijn 23 in de keerlus en keert terug via dezelfde route richting het 

Marconiplein. De ritten die normaal gesproken rijden tussen Rotterdam 

Centraal en de Beverwaard vervallen in het geheel.  

 
 Lijn 25: Carnisselande - Maashaven 

 Lijn 25 rijdt vanaf Carnisselande de reguliere route tot de halte 

Sandelingenplein. Vervolgens slaat lijn 25 linksaf naar de Randweg om daar 

te halteren op de halte van lijn 2 . Vervolgens rijdt lijn 25 de route van lijn 2 

verder richting de Maashaven en halteert op de tussenliggende haltes. 

Maashaven is de uitstaphalte voor de reizigers waarna lijn 25 zonder reizigers 

zal keren op de Gaesbeekstraat. Na de vaste hersteltijd van 2 minuten keert 

lijn 25 terug via dezelfde route richting Carnisselande. 

 
Lijn 125: Schiebroek – Willemsplein 

 Lijn 125 rijdt de reguliere route vanaf Schiebroek naar de Leuvehaven. Vanaf 

daar rijdt de tram rechtsaf naar het Vasteland, linksaf richting het 

Scheepvaartkwartier om naar het Willemsplein te rijden. Op de 

tussenliggende haltes zal gehalteerd worden. Op het Willemsplein hebben de 

bestuurders de mogelijkheid voor hun pauze en facilitaire voorzieningen. 

Vanaf het Willemsplein wordt dezelfde route terug gereden naar Schiebroek. 
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Lijn 66. Zuidplein – Beijerlandselaan – Zuidplein (ringlijn) 
Lijn 66 rijdt vanaf Zuidplein de reguliere route tot Hilledijk vervoloens 
rechtdoor rotonde Beijerlandselaan (keren op rotonde) terug naar Polderlaan 
en vervolgens rechtdoor Lange Hilleweg vervolgens eigen route naar 
Zuidplein. 
  
Lijn 77 SS Rotterdam – Feijenoord – SS Rotterdam (ringlijn) 
Lijn 77 rijdt vanaf SS Rotterdam de reguliere route t/m Rijnhaven vervolgens 
rechtdoor Posthumalaan, rechtsaf Wilhelminakade, linksaf Stieltjesstraat, 
rechtsaf Oranjeboomstraat, linksaf Roengenstraat, rechtsaf Nassauhaven, 
rechtsaf Damstraat, linksaf Oranjeboomstraat,, rechtsaf Burgdorfferstraat, 
vervolgens linksaf Rosestraat, doorrijden tot en met Albedacollege, keren en 
terug op Rosestraat, vervolgens linksaf Oranjeboomstraat, linksaf 
Stieltjesstraat, rechtsaf Wilhelminakade, linksaf Posthumalaan, Rijnhaven en 
vervolgens reguliere route naar SS Rotterdam. 
 
Lijn 175. Zuidplein – Keizerswaard  
Zuidplein – Zuiderparkweg – Strevelsweg – secondair Sandelingplein – Bree – 
Breeplein – Breeweg – Coen Moulijnweg – linksaf Stadionweg, keren op 
kruising met Korte Stadionweg, Stadionweg ,rechtdoor Stadionlaan – 
Sportsingel – Arenastraat – Dwarsdijk – Groene Tuin – Groeninx van 
Zoelenlaan – Keizerswaard. 
 
Lijn 175 rijdt de tegengestelde route terug naar Zuidplein via de Grote Hagen..   
Keizerswaard – Grote Hagen- Groene Tuin – Dwarsdijk – Arenastraat – 
Sportsingel – Stadionlaan, vervolgens rechtdoor Stadionweg keren op 
kruispunt met Korte Stadionweg, Stadionweg, rechtsaf Coen Moulijnweg – 
Breeweg – Breeplein – Bree – secondair Sandelingplein – Strevelsweg – 
Zuiderparkweg – Zuidplein.  

 
 
Fase 4 a,b,c: afsluiting Rosestraat (exact gelijk qua omleidingen als fase 1 en 2) 

 

Lijn 20: opgeheven 

  

 Lijn 25: Carnisselande - Maashaven 

 Lijn 25 rijdt vanaf Carnisselande de reguliere route tot de halte 

Sandelingenplein. Vervolgens slaat lijn 25 linksaf naar de Randweg om daar 

te halteren op de halte van lijn 2 . Vervolgens rijdt lijn 25 de route van lijn 2 

verder richting de Maashaven en halteert op de tussenliggende haltes. 

Maashaven is de uitstaphalte voor de reizigers waarna lijn 25 zonder reizigers 

zal keren op de Gaesbeekstraat. Na de vaste hersteltijd van 2 minuten keert 

lijn 25 terug via dezelfde route richting Carnisselande. 

 

Lijn 125: Schiebroek – Stadion Feyenoord 

 Lijn 125 rijdt de reguliere route vanaf Schiebroek naar de Vuurplaat en rijdt 

vervolgens rechtdoor naar de halte Varkenoordseviaduct om daar te halteren 

en door te rijden naar de halte Stadion Feyenoord. Er wordt daarna gekeerd 

via de Stadion Rotonde Feyenoord waarbij er hersteltijd is in het 1e deel van 

de keerlus. Aangezien hier geen facaliteiten zijn worden de personendiensten 

zo gemaakt dat er met regelmaat aflossing plaats vindt op Rotterdam Centraal 

voor een facilitaire stop. De tram rijdt vanaf de Stadion Rotonde weer dezelfde 

route terug naar Schiebroek.  

 

Lijn 66. Zuidplein – Beijerlandselaan – Zuidplein (ringlijn) 
Lijn 66 rijdt vanaf Zuidplein de reguliere route tot Hilledijk vervoloens 
rechtdoor rotonde Beijerlandselaan (keren op rotonde) terug naar Polderlaan 
en vervolgens rechtdoor Lange Hilleweg vervolgens eigen route naar 
Zuidplein. 
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Lijn 77 SS Rotterdam – Feijenoord – SS Rotterdam (ringlijn) 
Lijn 77 rijdt vanaf SS Rotterdam de reguliere route t/m Rijnhaven vervolgens 
rechtdoor Posthumalaan, rechtsaf Veemstraat, rechtsaf Laan op Zuid, linksaf 
Lodewijk Pincoffsweg, rechtsaf Rosestraat keren bij Albeda college, 
vervolgens route door Feijenoord die als volgt gaat, rechtdoor Rosestraat, 
rechtsaf Roengenstraat, rechtsaf Nassauhaven, rechtsaf Damstraat, linksaf 
Oranjeboomstraat, rechtsaf Burgdorfferstraat, vervolgens rechtsaf Rosestraat, 
linksaf Lodewijk Pincoffsweg, linksaf Laan op Zuid, rechtsaf Brede Hilledijk, 
rechtsaf Hillelaan, keren bij Rijnhaven en vervolgens reguliere route naar SS 
Rotterdam. 

 

 
 
Fase 5 a: afsluiting 2e Rosestraat voor de bus  
 

Lijn 66. Zuidplein – Beijerlandselaan – Zuidplein (ringlijn) 
Lijn 66 rijdt vanaf Zuidplein de reguliere route tot Hilledijk vervoloens 
rechtdoor ovonde Beijerlandselaan (keren op Ovonde) terug naar Polderlaan 
en vervolgens rechtdoor Lange Hilleweg vervolgens eigen route naar 
Zuidplein. 
 
Lijn 77 SS Rotterdam – Feijenoord – SS Rotterdam (ringlijn) 
Lijn 77 rijdt vanaf SS Rotterdam de reguliere route t/m Rijnhaven vervolgens 
rechtdoor Posthumalaan, rechtsaf Veemstraat, rechtsaf Laan op Zuid, linksaf 
Lodewijk Pincoffsweg, rechtsaf Rosestraat keren bij Albeda college, 
vervolgens route door Feijenoord die als volgt gaat, rechtdoor Rosestraat, 
rechtsaf Roengenstraat, rechtsaf Nassauhaven, rechtsaf Damstraat, linksaf 
Oranjeboomstraat, rechtsaf Burgdorfferstraat, vervolgens rechtsaf Rosestraat, 
linksaf Lodewijk Pincoffsweg, linksaf Laan op Zuid, rechtsaf Brede Hilledijk, 
rechtsaf Hillelaan, keren bij Rijnhaven en vervolgens reguliere route naar SS 
Rotterdam. 

 
 
 
Fase 5b, 6, 7 en 8: geen omleidingen 
 

 

 

Benodigdheden voor routewijzigingen 

De volgende variabelen worden in tabelvorm opgenomen. 

Infrastructuur Er worden wat andere trajecten gereden dan normaal, wissels moeten 

geprogrammeerd en geblokt worden. 

 Voor lijn 77 wordt er een pauze unit geplaatst op het begin- eindpunt SS 

Rotterdam. 

Op de Maashaven wordt de tramhalte verbreed. 

 Op de Kleiweg wordt een zandvulsysteem geplaatst. 

 

Vloot Onderhoud zal ook plaats vinden op noord tijdens fase 3. Doel is om dagelijks 

minimaal 6 uitruilvoertuigen te hebben tussen Kralingen en de Kleiweg. 

 

CVL Er zullen aangepaste omleidingsscenario’s gemaakt moeten worden 

aangezien het om een erg lange periode gaat. 
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6 Haltes 

Tijdhaltes Tram 

 

9 januari – 30 april 2023 en 30 oktober t/m juni 2024: 

- Alle tijdhaltes van lijn 20 vervallen 

- Deel tijdhaltes van lijn 25 wordt aangedaan door lijn 125 (Wilgenplaslaan, Rotterdam Centraal en 

Melanchtonweg 

- Tijdhalte Randweg HA1352 wordt vervangen door HA0118 voor lijn 25 

- Beginpunt Gaesbeekstraat HA7110 wordt gebruikt door lijn 25 

- Beginpunt Keerlus stadion Feyenoord HA1918 wordt gebruikt door lijn 125 

1 mei t/m 29 oktober 2023 

- Lijn 2 krijgt tijdhalte Limbrichtshoek erbij als beginpunt: HA7198/HA7201 

- Lijn 20 krijgt tijdhalte Limbrichtshoek erbij als beginpunt: HA7198/HA7201 

- Beginpunt Gaesbeekstraat HA7110 wordt gebruikt door lijn 20 en 25 

- Lijn 20 krijgt tijdhaltes Keizerswaard HA0511 en HA1391 en de Randweg HA0117 en HA0118. 

- Deel tijdhaltes van lijn 25 wordt aangedaan door lijn 125 (Wilgenplaslaan, Rotterdam Centraal en 

Melanchtonweg 

- Lijn 125  krijgt als beginpunt het Willemsplein HA1215/HA1261 

- Tijdhalte Randweg HA1352 wordt vervangen door HA0118 voor lijn 25 

- Beginpunt Oostplein HA1334 wordt gebruikt door lijn 23 

- Op lijn 23 vervallen de tijdhaltes Limbrichtshoek, Keizerswaard en Stadion Feyenoord. 

Vervallen en vervangende haltes 

 

Algemeen advies voor omreizen:   

Maak gebruik van de reisplanner voor een persoonlijk reisadvies 

 

 

Vervallen haltes per lijn en per richting Bus: 

 

Haltenaam Halte- 

nummer 

Lijn Richting 

    

Zuidplein HA 3701 77 SS Rotterdam 

Ikazia Ziekenhuis HA 0650 77 SS Rotterdam 

Strevelsweg HA 0651 77 SS Rotterdam 

Sandelingplein HA 0447 77 SS Rotterdam 

Breeplein HA 0506 77 SS Rotterdam 

Randweg HA 0697 77 SS Rotterdam, 

Hillevliet HA 0346 77 SS Rotterdam 

Polderlaan HA 0348 77 SS Rotterdam 

Christiaan de 

Wetstraat 
HA 0576 

77 SS Rotterdam 

Martinus 

Steijnstraat 
HA 0504 

77 SS Rotterdam 

 Afrikaanderplein HA 0270 77 SS Rotterdam 

Afrikaanderplein HA 0271 77 Zuidplein 

Martinus 

Steijnstraat 
HA 0232 

77 Zuidplein 

Christiaan de 

Wetstraat 

HA 0577 77 Zuidplein 

Polderlaan HA 0351 77 Zuidplein 
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Vervangende haltes per lijn per richting Bus: 
(geel gemarkeerd zijn tijdhaltes) 

Hillevliet HA 0349 77 Zuidplein 

Randweg HA 0698 77 Zuidplein 

Btreeplein HA 0448 77 Zuidplein 

Sandelingplein  HA 0446 77 Zuidplein 

Strevelsweg HA 0547 77 Zuidplein 

Ikazia Ziekenhuis HA 0343 77 Zuidplein 

Zuidplein HA 7101 77 Zuidplein 

    

    

Veemstraat  77 Feijenoord 

Lodewijk 

Pincoffsweg 

 77 Feijenoord 

Lodewijk 

Pincoffsweg 

 77 SS Rotterdam 

Brede Hilledijk  77 SS Rotterdeam 

    

Wilhelminaplein  77 Feijenoord (fase 3a,b en 

c) 

Wilhelminaplein  77 SS Rotterdam (fase 3a,b 

en c) 

    

Zuidplein HA 3701 175 Keizerswaard 

Ikazia Ziekenhuis HA 0650 175 Keizerswaard 

Strevelsweg HA 0651 175 Keizerswaard 

Sandelingplein HA 0447 175 Keizerswaard 

Breeplein HA 0449 175 Keizerswaard 

Stadionviaduct HA 6661 175 Keizerswaard 

Stadion 

Feyenoord 

HA 0490 175 Keizerswaard 

Stadionlaan HA 0453 175 Keizerswaard 

Sportsingel HA 0455 175 Keizerswaard 

Dwarsdijk HA 0462 175 Keizerswaard 

Adriaan 

Volkerlaan 

HA 0182 175 Keizerswaard 

Prinsenplein HA 0180 175 Keizerswaard 

De Hagen HA 0328 175 Keizerswaard 

Keizerswaard HA 7111 175 Keizerswaard 

    

Keizerswaard HA 7111 175 Zuidplein 

Grote Hagen HA 0572 175 Zuidplein 

Prinsenplein HA 0179 175 Zuidplein 

Adriaan 

Volkerlaan 

HA 0143 175 Zuidplein 

Dwarsdijk HA 0463 175 Zuidplein 

Sportsingel HA 0454 175 Zuidplein 

Stadion 

Feyenoord 

HA0490 175 Zuidplein 

 

Stadionlaan HA 0452 175 Zuidplein 

Stadionweg HA 6662 175 Zuidplein 

Breeplein HA 0448 175 Zuidplein 

Sandelingplein HA 0446 175 Zuidplein 



Werkzaamheden Vervoerplan       Vervoerplan v0.13 
  

 

Vervoerontwikkelaars Evenementen en Buitendienststellingen BBE/DRP,  25 november 2022  11  

 
 
 
 
 
 
 

 
Vervallen haltes per lijn en per richting Tram: 

Srevelsweg HA 0547 175 Zuidplein 

Ikazia Ziekenhuis HA 0343 175 Zuidplein 

Zuidplein HA 7101 175 Zuidplein 

    

    

    

Fase Haltenaam Halte- 

nummer 

Lijn Richting 

1/2/4 Thialf 1342 20 Rotterdam Centraal 

1/2/4 Kreekhuizenlaan 1452 20 Rotterdam Centraal 

1/2/4 Station 

Lombardijen 
132 

20 Rotterdam Centraal 

1/2/4 Molenvliet 1343 20 Rotterdam Centraal 

1/2/4 Smeetslandsedijk 126 20 Rotterdam Centraal 

1/2/4 Beukendaal 1344 20 Rotterdam Centraal 

1/2/4 Breeplein 120 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Randweg 1352 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Beijerlandselaan 1353 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Vuurplaat 1347 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Lodewijk 

Pincoffsweg 
1348 

20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Wilhelminaplein 1349 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Leuvehaven 1195 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Beurs 1197 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Lijnbaan 1065 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Kruisplein 1038 20 Rotterdam Centraal 

1/2/3/4 Rotterdam Centraal 

Perron F 

1423 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Rotterdam Centraal 

Perron B 
1039 

20 Lombardijen 

1/2/3/4 Kruisplein 1089 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Lijnbaan 1092 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Beurs 1162 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Leuvehaven 1164 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Wilhelminaplein 1335 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Lodewijk 

Pincoffsweg 
1336 

20 Lombardijen 

1/2/3/4 Vuurplaat 1337 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Beijerlandselaan 1350 20 Lombardijen 

1/2/3/4 Randweg 1351 20 Lombardijen 

1/2/4 Breeplein 119 20 Lombardijen 

1/2/4 Beukendaal 1340 20 Lombardijen 

1/2/4 Smeetslandsedijk 125 20 Lombardijen 

1/2/4 Molenvliet 1341 20 Lombardijen 

1/2/4 Station 

Lombardijen 
131 

20 Lombardijen 

1/2/3/4 Randweg 1352 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Beijerlandselaan 1353 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Beijerlandselaan 1350 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Randweg 1351 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Leuvehaven 1195 25 Schiebroek 
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1/2/3/4 Beurs 1197 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Lijnbaan 1065 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Kruisplein 1038 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Rotterdam Centraal 

Perron D 

1134 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Weena 1267 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Schiekade 1095 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Walenburgerweg 1246 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Schieweg 1268 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Franciscus 

Gasthuis 
1269 

25 Schiebroek 

1/2/3/4 Melanchthonweg 1233 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Teldersweg 1236 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Wilgenlei 1272 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Meidoornweide 1273 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Larikslaan 1274 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Peppelweg  1275 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Wilgenplaslaan 1277 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Teldersweg 1237 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Melanchthonweg 1232 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Franciscus 

Gasthuis 
1280 

25 Carnisselande 

1/2/3/4 Schieweg 1281 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Walenburgerweg 1061 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Schiekade 1062 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Weena 4057 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Rotterdam Centraal 

Perron B 
1039 

25 Carnisselande 

1/2/3/4 Kruisplein 1089 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Lijnbaan 1092 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Beurs 1162 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Leuvehaven 1164 25 Carnisselande 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3 Limbrichthoek 

Opstelspoor 7198 

23 Marconiplein 

3 Limbrichthoek 

Instaphalte 226 

23 Marconiplein 

3 Beverwaardseweg 227 23 Marconiplein 

3 Schinnenbaan 228 23 Marconiplein 

3 Oude Watering 229 23 Marconiplein 

3 Croystraat 230 23 Marconiplein 

3 P+R Beverwaard 1388 23 Marconiplein 

3 Akkeroord 231 23 Marconiplein 

3 Keizerswaard 1391 23 Marconiplein 

3 Prinsenplein 1383 23 Marconiplein 
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3 Adriaan Volkerlaan 1384 23 Marconiplein 

3 Dwarsdijk 1385 23 Marconiplein 

3 Noorderhelling 1386 23 Marconiplein 

3 Stadion Feijenoord 1376 23 Marconiplein 

3 Varkenoordseviadu

ct 1378 

23 Marconiplein 

3 Vuurplaat 1347 23 Marconiplein 

3 Lodewijk 

Pincoffsweg 1348 

23 Marconiplein 

3 Wilhelminaplein 1349 23 Marconiplein 

3 Leuvehaven 1195 23 Marconiplein 

3 Leuvehaven 1164 23 Beverwaard 

3 Wilhelminaplein 1335 23 Beverwaard 

3 Lodewijk 

Pincoffsweg 1336 

23 Beverwaard 

3 Vuurplaat 1337 23 Beverwaard 

3 Varkenoordseviadu

ct 1374 

23 Beverwaard 

3 Stadion Feijenoord 1375 23 Beverwaard 

3 Noorderhelling 1379 23 Beverwaard 

3 Dwarsdijk 1380 23 Beverwaard 

3 Adriaan Volkerlaan 1381 23 Beverwaard 

3 Prinsenplein 1382 23 Beverwaard 

3 Keizerswaard 1389 23 Beverwaard 

3 Akkeroord 220 23 Beverwaard 

3 P+R Beverwaard 1387 23 Beverwaard 

3 Croystraat 221 23 Beverwaard 

3 Oude Watering 222 23 Beverwaard 

3 Schinnenbaan 223 23 Beverwaard 

3 Beverwaardseweg 224 23 Beverwaard 

3 Limbrichthoek 

uitstaphalte 225 

23 Beverwaard 

1/2/3/4 Vuurplaat 1347 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Lodewijk 

Pincoffsweg 
1348 

25 Schiebroek 

1/2/3/4 Wilhelminaplein 1349 25 Schiebroek 

1/2/3/4 Wilhelminaplein 1335 25 Carnisselande 

1/2/3/4 Lodewijk 

Pincoffsweg 
1336 

25 Carnisselande 

1/2/3/4 Vuurplaat 1337 25 Carnisselande 
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Vervangende haltes per lijn per richting Tram: 
 
 
Lijn 2: richting Beverwaard (fase 3) 

130 Grote Hagen 

220 Akkeroord 

1387 P+R Beverwaard 

221 Croystraat 

222 Oude Watering 

223 Schinnenbaan 

224 Beverwaardseweg 

225 Limbrichthoek uitstaphalte 

7198/7201 Limbrichthoek Opstelspoor 

 
Lijn 2: richting Charlois (fase 3) 

7198/7201 Limbrichthoek Opstelspoor 

226 Limbrichthoek Instaphalte 

227 Beverwaardseweg 

228 Schinnenbaan 

229 Oude Watering 

230 Croystraat 

1388 P+R Beverwaard 

231 Akkeroord 

1391 Keizerswaard 

 
 
Lijn 20: richting Beverwaard (fase 3) 

7110 Gaesbeekstraat 

111 Maashaven 

113 Putsebocht 

115 Hillevliet 

117 Randweg 

130 Grote Hagen 

220 Akkeroord 

1387 P+R Beverwaard 

221 Croystraat 

222 Oude Watering 

223 Schinnenbaan 

224 Beverwaardseweg 

225 Limbrichthoek uitstaphalte 

7198/7201 Limbrichthoek Opstelspoor 

 
Lijn 20: richting Maashaven (fase 3) 

7198/7201 Limbrichthoek Opstelspoor 

226 Limbrichthoek Instaphalte 

227 Beverwaardseweg 

228 Schinnenbaan 

229 Oude Watering 

230 Croystraat 

1388 P+R Beverwaard 

231 Akkeroord 

1391 Keizerswaard 
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118 Randweg 

116 Hillevliet 

114 Putsebocht 

112 Maashaven 

7110 Gaesbeekstraat 

 
Lijn 23: richting Oostplein (fase 3) 

1213 Keizerstraat 

1312 Station Blaak 

1180 Burg. van Walsumweg 

1334 Oostplein 

 
Lijn 23: richting Marconiplein (fase 3) 

1334 Oostplein 

1179 Burg. van Walsumweg 

1125 Station Blaak 

1220 Keizerstraat 

 
Lijn 25: richting Maashaven (fase 1/2/3/4) 

118 Randweg 

116 Hillevliet 

114 Putsebocht 

112 Maashaven 

7110 Gaesbeekstraat 

 
Lijn 25: richting Carnisselande (fase 1/2/3/4) 

7110 Gaesbeekstraat 

111 Maashaven 

113 Putsebocht 

115 Hillevliet 

117 Randweg 

 
Lijn 125: richting Stadion Feyenoord (fase 1/2/4) 

1335 Wilhelminaplein 

1336 Lodewijk Pincoffsweg 

1337 Vuurplaat 

1374 Varkenoordseviaduct 

1375 Stadion Feijenoord 

 
Lijn 125: richting Schiebroek (fase 1/2/4) 

1376 Stadion Feijenoord 

1378 Varkenoordseviaduct 

1347 Vuurplaat 

1348 Lodewijk Pincoffsweg 

1349 Wilhelminaplein 

 
Lijn 125: richting Willemsplein (fase 3) 

1165 Vasteland 

1287 Westplein 

1721 Willemskade 

1261 Willemsplein 

 
Lijn 125: richting Schiebroek (fase 3) 
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1261 Willemsplein 

1720 Westerstraat 

1262 Westplein 

1194 Vasteland 

 
Lijn 125: richting Schiebroek (fase 1/2/3/4) 

1195 Leuvehaven 

1197 Beurs 

1065 Lijnbaan 

1038 Kruisplein 

1134 Rotterdam Centraal Perron D 

1267 Weena 

1095 Schiekade 

1246 Walenburgerweg 

1268 Schieweg 

1269 Franciscus Gasthuis 

1233 Melanchthonweg 

1236 Teldersweg 

1272 Wilgenlei 

1273 Meidoornweide 

1274 Larikslaan 

1275 Peppelweg  

1277 Wilgenplaslaan 

 
Lijn 125: richting Stadion Feyenoord (fase 1/2/4) of Willemsplein (fase 3) 

1277 Wilgenplaslaan 

1237 Teldersweg 

1232 Melanchthonweg 

1280 Franciscus Gasthuis 

1281 Schieweg 

1061 Walenburgerweg 

1062 Schiekade 

4057 Weena 

1039 Rotterdam Centraal Perron B 

1089 Kruisplein 

1092 Lijnbaan 

1162 Beurs 

1164 Leuvehaven 
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7 Dienstregeling 

Dienstregeling De bedieningstijden van alle lijnen blijft gelijk, behalve de ritten van lijn 23 op de late 

avond tussen Beverwaard en CS, deze worden geheel geschrapt in fase 3. Voor lijn 

66 en 77 geldt dat de oorspronkelijke bedieningstijden ook gelijk blijven, voor lijn 175 

geldt dat de lijn op alle soorten dagen rijdt en ook van aanvang dienst tot en met einde 

dienst. 

Frequentie De frequentie van lijn 25 tussen Maashaven en Carnisselande wordt verlaagd van 8 

keer per uur naar 6 keer per uur om het aantal diensten gelijk te houden. Lijn 20 rijdt 

in fase 3 in de spits ter ondersteuning aan lijn 2, dezelfde frequentie. De frequentie 

van buslijn 66 is op werkdagen 10”in spits, en dal en 30”in avond. In het weekend op 

zaterdag 15”overdag en 30”in de avond, op zondag 20”overdag en 30” in de avond. 

Lijn 77 rijdt op werkdagen 8”in de spits, 10”in het dal, in de avond 20”. Op zaterdagen 

in de ochtend 15”, in de middag 10” en in de avond 20”. Op zondag rijdt lijn 77 in de 

ochtend 15”, in de middag 10” en in de avond 20”. Lijn 175 rijdt op werkdagen 3 x per 

uur afgestemd met lijn 75 die ook 3 x per ur gaat rijden. Op zaterdag en zondag rijdt 

lijn 175 in de ochtend 15”, in de middag 10” en in de avond 15”. 

(Ont)koppelen n.v.t. 

Exploitatie Het aantal diensten zal ongeveer gelijk zijn voor de tram in fase 2 en 4, maar in fase 3 

worden er circa 10 diensten bespaart per dag. 

Aansluiting n.v.t. 

 

 

 

8 Vervangend (pendel)vervoer (optioneel) 

Lijn 175 zal rijden ter vervanging van lijn 23 op zuid. 

Deze lijn rijdt tussen de Keizerswaard en Zuidplein via Sportdorp en doet dat op werkdagen, zaterdag 

en zondag steeds van aanvang dienst tot en met einde dienst. Ook lijn 75 wordt in frequentie 

uitgebreid naar 3 x per uur om zo samen met lijn 175 naar een 10 minuten frequentie te gaan op 

werkdagen. Lijn 175 rijdt tevens ook over de Stadionweg om het Veranda-gebied te ontsluiten op het 

moment dat tramlijn 23 niet rijdt. 

 
Op meerdere locaties op zuid wordt deelvervoer aangeboden voor de bereikbaarheid. 
 
9 Overig 

Op te nemen variabelen 

Effect tarieven reiziger Standaardbeleid: reizigers betalen de afstand welke ze reizen wat kan leiden 

dat extra kosten voor de reiziger. 

Voorzieningen Er zijn geen flex units nodig voor de tram, voor de bus komt er een flex-unit 

op het eindpunt SS Rotterdam. 

Veilig Op Maashaven wordt extra drukte verwacht op het metrostation 

Communicatie De omleiding duurt langer dan de jaardienst voor sommige lijnen. Op de 

Kleiweg wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van de tramvoertuigen in de 

vroege ochtend en de late avond om geluidsoverlast te minimaliseren.  

Aantal reizigers Circa 30.000 reizigers krijgen last van deze omleiding 
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10 Routekaart: 9 januari 2023 t/m 30 april 2023 + 30 oktober 2023 

t/m juni 2024 
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11 Routekaart: 1 mei 2023 t/m 29 oktober 2023 

 
 
*Lijn 23 gaat naar het Oostplein i.p.v. Wilhelminaplein, kaartje wordt nog geüpdatet 

  



Werkzaamheden Vervoerplan       Vervoerplan v0.13 
  

 

Vervoerontwikkelaars Evenementen en Buitendienststellingen BBE/DRP,  25 november 2022  20  

12 Routekaart: Juli 2024 t/m september 2024 

 
 


